

Vergaderjaar 2003–2004

**29 628**

**Politie**

**Nr. 1**

## **BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2004

### **Inleiding**

Tijdens het Algemeen Overleg van 19 juni 2002 (kamerstuk 28 380, nr. 76) met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mijn ambtsvoorganger ondermeer toegezegd u te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het verbetertraject bedrijfsvoering KLPD.

Conform deze toezegging bied ik u het «Eindverslag uitvoering Operationeel Plan 2003 van het meerjarig plan van aanpak Verbetering bedrijfsvoering KLPD» aan<sup>1</sup>.

### **Algemeen**

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport over de resultaten van het vervolg bezwaaronderzoek «Verbetering Bedrijfsvoering Korps landelijke politiediensten» aangekondigd bezwaar te zullen maken tegen het beheer rondom contracten van het KLPD. Hierop heb ik schriftelijk aangegeven welke maatregelen getroffen zouden worden om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen.

In het jaar 2003 is het belangrijkste aandachtspunt uit het Operationeel Plan 2003 het project Verwerving geweest. Onder dit project valt het contractbeheer als ook (Europese) aanbestedingen.

De getroffen maatregelen en het onderzoek ter plekke heeft de Algemene Rekenkamer het vertrouwen gegeven dat het contractbeheer en de uitvoering conform de regelgeving op orde komt. De Algemene Rekenkamer heeft daarop het bezwaar niet gehandhaafd.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het KLPD zeer veel inzet heeft gepleegd om het Operationeel plan 2003 te realiseren. Op een aantal onderdelen na is de realisatie volledig gelukt. Het bijgevoegde eindrapport over de uitvoering van het Operationeel plan 2003 sluit het meerjarige verbeterplan bedrijfsvoering KLPD af. Voor de afhechting van de

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

openstaande punten en de verdere borging van de getroffen maatregelen in organisatie is een overdrachtsdocument opgesteld.

Het gevoerde bezwaaronderzoek heeft veel leereffecten voor het KLPD opgeleverd. Deze leereffecten moeten het mogelijk maken om het huidige niveau van bedrijfsvoering niet alleen te behouden maar ook, daar waar mogelijk is, verder te verbeteren.

### **Eindrapport Operationeel plan 2003**

Het Operationeel plan 2003 bestaat uit 6 projecten. Hieronder wordt nader, maar op hoofdlijnen, ingegaan op de projecten.

#### **1. Project Verwerving**

Uit contacten met de Algemene Rekenkamer is naar voren gekomen dat de aan de gedane toezeggingen ( medio 2003 de opzet van een KLPD breed verwervingsbeleid) is voldaan. Daarna is een implementatieplan opgezet teneinde de invoering van het beleid bij de diensten te realiseren. Ook de procedures ten aanzien van het verwervingsbeleid zijn in de organisatie uitgezet. Het niet correct (Europees) aanbesteden leidde in 2002 tot een afkeurende accountantsverklaring. Ter voorkoming van verdere problematiek bij de Europese aanbesteding is voor de dienst Logistiek een apart Plan van Aanpak opgesteld.

#### **2. Project Bestuurlijke informatieverzorging**

Voor een goede aansturing en het «in control» zijn moet langs de lijnen van een adequate Plannings- en Controlcyclus gewerkt worden. Dit project is conform de planning opgeleverd.

#### **3. Project SAP HR**

Het in 2002 geïnstalleerde geautomatiseerde salaris/ personeelsadministratie-systeem is in 2003 uitgebreid met een aantal modules. De implementatie met de module voor het betalingssysteem zal in 2004 worden geïmplementeerd, waarna het systeem op 1 januari 2005 in productie zal worden genomen.

#### **4. Project SAP R3**

SAP/R3 betreft het op orde brengen van het beheer inclusief de beveiliging rondom de geautomatiseerde systemen. Dit project verloopt volgens planning. In 2004 gaat fase 2 van start. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zullen zijn de uitwijkprocedures en de procedures voor het vervaardigen van back-ups.

#### **5. Project AO/IC**

Voor het «in control» zijn is een goede AO/IC van belang. In totaal moesten ca 240 processen worden geactualiseerd of opgesteld. Eind juni waren hiervan ca 230 processen opgesteld. De processen moeten nog de instemming van de Korpsleiding en de DAD verkrijgen. De beschrijving van de werkinstructies (een verfijning van procesbeschrijvingen) is gestart in 2002 en zal eind dit jaar moeten zijn afgerond.

#### **6. Project activa-administratie**

Een inventarisatie naar de activa heeft plaatsgevonden maar is nog niet volledig afgerond. Het activabestand zal aan de hand van de inventarisatie worden geactualiseerd.

### **Tot slot**

De verbeteringen in de bedrijfsvoering hebben ondermeer ook geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring over het jaar 2003. Overigens merk ik op dat, ondanks de uitvoering van de hiervoor genoemde projecten en de gerealiseerde verbeteringen in de bedrijfsvoering, een accountantsverklaring met beperking naar verwachting over 2004 niet kan worden uitgesloten. Dit houdt ondermeer verband met de doorlooptijd van niet Europees gesloten (raam)contracten uit het verleden zoals ook in de verantwoording over 2003 is vermeld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
J. W. Remkes