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SAMENVATTING

De Commissie publiceert haar Dertiende Toezichtverslag inzake gevallen van steunverlening aan
de ijzer- en staalindustrie ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag overeenkomstig haar
beschikkingen van 4 april 19941, 21 december 19942 en 29 november 19953.

Overeenkomstig voornoemde beschikkingen zal dit dertiende verslag over de volgende
ondernemingen gaan: Irish Steel, Siderurgia Nacional, EKO-Stahl en Voest Alpine Erzberg.
Aangezien al voldaan werd aan de meeste van de voorwaarden die de Commissie in haar
beschikkingen had verbonden aan de goedkeuring van de steun, worden in dit verslag enkel die
voorwaarden behandeld op de naleving waarvan de Commissie toezicht houdt.

1. Irish Steel, Ierland

Tot 31 december 1999 lagen de investeringen in Irish Ispat in de lijn van hetgeen gepland
was.

Uit de verslaglegging blijkt dat de productie en afzet gedurende de eerste helft van het
boekjaar 1999/2000 (juli 1999 - juni 2000) binnen de opgelegde maxima liggen.

2. Siderurgia Nacional, Portugal

Het toezicht is toegespitst op de follow-up van het plan voor de installatie van de
elektrische vlamboogoven die volgens een aangepast plan in het derde kwartaal van 2001
in bedrijf moet worden genomen. De vereiste personeelsinkrimping bij SN Serviços is
verder uitgesteld tot die datum. Om die reden is de Commissie voornemens het toezicht te
verlengen tot 15 maart 2002.

3. Eko-Stahl, Duitsland

De enige voorwaarden op de naleving waarvan de Commissie nog toezicht houdt, is het
respecteren van de beperking van de jaarcapaciteit (900 kt/jaar tot eind januari 2000 en 1,5
miljoen ton/jaar vanaf februari 2000) van de nieuwe warmwalserij en het feit dat de
productie ervan uitsluitend wordt gebruikt voor verdere verwerking binnen de
onderneming. De capaciteitsbeperking wordt gecontroleerd door een elektronisch apparaat,
waarvan de goede werking door de Commissie in het oog wordt gehouden.

1 Beschikkingen nr. 94/257-261/EGKS (PB L 112 van 3.5.1994, blz. 52, 58, 64, 71, 77).
2 Beschikking nr. 94/1075/EGKS (PB L 386 van 31.12.1994, blz. 18).
3 Beschikking nr. 96/269/EGKS (PB L 94 van 16.4.1996, blz. 17).
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4. Voest Alpine Erzberg, Oostenrijk

In de verslagperiode was de prijs voor ijzererts in overeenstemming met de marktprijzen
en lag hij hoger dan de prijs van ingevoerd ijzererts.

Krachtens de beschikking mocht in 1999 voor 57 miljoen ATS steun worden verleend. De
onderneming vroeg 51 miljoen ATS steun en kreeg uiteindelijk 47,8 miljoen ATS
uitgekeerd. De productie overschreed het in de beschikking vastgelegde plafond. De
uitgekeerde steun lag echter 9,2 m miljoen ATS lager dan het steunbedrag dat de
Commissie voor dat jaar had goedgekeurd.

5. Niet-afgehandelde kwesties bij ondernemingen die eerder onder toezicht stonden

ILP

De investeringen in 1999 hadden geen wijziging van de totale productiecapaciteit van de
onderneming tot gevolg.

De arbitrage aangaande het meningsverschil tussen Riva en IRI over de prijs voor ILP is
echter nog steeds niet afgerond.

ACERALIA

In 1999 vond geen wijziging plaats van de totale productiecapaciteit van de onderneming.

AHV-Ensidesa Capital

De sociale steun die de onderneming in 1999 werd uitgekeerd, lag in de lijn van de
goedgekeurde steun.

Acenor

De sociale steun die de onderneming in 1999 werd uitgekeerd, lag in de lijn van de
goedgekeurde steun.

Freital

In 1999 is de overblijvende capaciteit niet toegenomen.
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OVERZICHT

Siderurgia Nacional (SN), EKO Stahl, Irish Steel, Voest Alpine Erzberg (VAEG)

Steun ex artikel 95 EGKS Steun ex Staalsteuncode Capaciteitsinkrimping Personeels-
inkrimpingen

Onderne
ming

Vereist Verwezenlijkt Opmerkingen

Goed-
gekeurd

Verleend Goed-
gekeurd

Verleend kt/j Datum Kt/j Datum Gepland Verwe-
zenlijkt

SN 60,12
mld PTE
(306 mln
EUR)

100 % 5,925
mld PTE
(29,55 mln
EUR)

2,409
mld PTE
(12,01 mln
EUR)

140 31.12.95 100% 31.12.95 1798 1732 =
96%

Personeelsinkrimpingen achter
op plan, nieuwe elektrische oven
die volgens de huidige planning
in het derde kwartaal van 2001 in
bedrijf komt

EKO 900,62
mln DEM
(461 mln
EUR)

100% 385 mln
DEM

100% 361 31.1.95 100% 28.2.95 650
tegen
1999

195
tegen
1999

IRISH
STEEL

38,298 mln
IEP (47,7
mln EUR)

38,298 mln
IEP (47,7
mln EUR)

205 tegen
1996

209 tegen
1996

VAEG 408 mln
ATS(29,7
mln EUR)

239,8 mln
ATS (17,42
mln EUR

- - - - - - 71 tegen
2002

61 Personeelsinkrimpingen voor op
plan
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IRISH STEEL , IERLAND

I. Inleiding

De Commissie besloot op 7 februari 1996 (Beschikking nr. 96/315/EGKS van de
Commissie)4 goedkeuring te verlenen voor steun ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag in
verband met de verkoop van Irish Steel Ltd (ISL) aan Ispat International voor een bedrag
van ten hoogste 38,298 miljoen IEP, met verschillende doeleinden die gericht zijn op de
herstructurering van Irish Steel (voor bijzonderheden, zie de vorige toezichtverslagen).

In de beschikking werden aan de goedkeuring van de steun verschillende voorwaarden
verbonden (voor bijzonderheden, zie de vorige toezichtverslagen).

Op dit moment hoeft nog slechts toezicht te worden gehouden op de naleving van de
productie- en verkoopbeperkingen tot 30 juni 2000 en op de bevriezing van de
productiecapaciteit gedurende vijf jaar tot eind mei 2001.

Het negende toezichtverslag betreffende Irish Steel Ltd (thans: Irish Ispat Ltd) bestrijkt de
periode tot 31 december 1999, op basis van de door de Ierse autoriteiten op 24 maart 2000
verstrekte inlichtingen overeenkomstig de beschikking van de Commissie.

II. Productie

De reële productie van eindproducten in de periode van begin juli 1999 tot eind december
1999 bedroeg 145 059 ton. Dit is lager dan het productiepeil in de overeenkomstige vorige
periode. Teneinde de productiebeperking van 361 000 ton na te leven welke in de
beschikking voor de periode juli 1999 - juni 2000 is opgelegd, mag de productie in de
eerste helft van 2000 niet bedragen dan 216 000 ton bedragen. In de volgende tabel wordt
deze situatie samengevat:

(x 1 000 ton)

Productie van eindproducten

Jaar juli - december januari - juni Totaal Productieplafond/
jaar

97/98 145 185 330 350

98/99 149 165 314 356

99/00 145 145 361

De afmetingen van de geproduceerde balken behoren tot het normale gamma, dat in
november 1995 aan de Commissie werd meegedeeld.

De totale productie van knuppels bedroeg in de periode juli-december 1999 163 675 ton.
De productie van knuppels voor afzet buiten de onderneming bedroeg in de toezichtperiode

4 PB L 121 van 21.5.1996, blz. 6.
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951 ton (in de beschikking van de Commissie is voor 1999/2000 een maximum van 90 000
ton vastgesteld).

III. Afzet

In de toezichtperiode werd in totaal 141 227 ton eindproducten verkocht, ten opzichte van
een totale afzet in de overeenkomstige vorige periode van 154 101 ton.

De uitsplitsing van de afzet per markt in de periode juli-december 1999 toont aan dat
ongeveer 92 % van de verkoop of 131 135 ton werd afgezet op Europese markten in de zin
van de beschikking (d.w.z. de Gemeenschap, inclusief de Ierse binnenlandse markt, plus
Zwitserland en Noorwegen). Voor de periode juli 1999 - juni 2000 werd in de beschikking
van de Commissie voor de afzet op Europese markten een beperking tot 320 000 ton
opgelegd.

De Ierse autoriteiten hebben ook prijsinformatie verstrekt. De Commissie heeft deze
informatie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de prijzen binnen de normale
marges vallen. [Te verifiëren door het DG Ondernemingen]

De ISL-productie voor afzet op de communautaire markten van de grootste (imperiale) U-,
(metrische) HE- en IPE-balken beliep tijdens de tweede helft van 1999 14 732 ton. De
totale productie voor verkoop van deze producten in de Europese Gemeenschap plus
Zwitserland en Noorwegen bedroeg in de periode 1998-1999 34 996 ton en bleef daarmee
iets onder het in de beschikking van de Commissie vastgestelde jaarplafond van 35 000 ton.
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SIDERURGIA NACIONAL , PORTUGAL

I. Inleiding

Op 12 april 19945 hechtte de Commissie, op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag,
haar goedkeuring aan 60,12 miljard PTE6 steun ten behoeve van de Portugese openbare
staalonderneming Siderurgia Nacional (voor bijzonderheden, zie de vorige
toezichtverslagen):

Deze steun werduitbetaald in 1994 en 1995.

In september 1994 verleende de Commissie op grond van de Vijfde Staalsteuncode
goedkeuring aan7:

– 4,925 miljard PTE sociale steun, en

– 1 miljard PTE milieusteun.

Eind juni 1999 was voor 2 409 560 miljoen PTE sociale steun uitgekeerd. De resterende
sociale steun en de milieusteun worden wellicht nog betaald.

Aan de goedkeuring van de steun waren verschillende voorwaarden verbonden. De
Commissie houdt nog toezicht op de naleving van de onderstaande voorwaarden:

– vervanging van de hoogoven in Seixal door een elektrische vlamboogoven (in
uitvoering);

– een personeelsinkrimping van 1 798 werknemers tegen eind 1996 (vertraagd).

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot en met 31 december 1999 en is
gebaseerd op de informatie die door de Portugese regering is verstrekt in haar twaalfde
toezichtverslag, dat overeenkomstig het verzoek van de Commissie op 21 maart 2000 werd
ingediend. Dit verslag is toegespitst op de naleving van de voorwaarden waarop de
Commissie nog toezicht uitoefent.

II. Investeringen

SN Longos - Elektrische vlamboogoven

Volgens het oorspronkelijke herstructureringsplan (PERG) zou de hoogoven tegen
begin 1996 door een elektrische vlamboogoven worden vervangen. Het besluit van de
Portugese regering om de exploitatiemaatschappijen onmiddellijk te privatiseren - een
maatregel die niet in het oorspronkelijke herstructureringsplan voorkwam - en de keuze
van de autoriteiten om het definitieve investeringsbesluit aan de nieuwe particuliere

5 PB L 112 van 3.5.1994, blz. 52.
6 1 miljoen PTE = 4,897 miljoen ecu (1.1.1999).
7 PB C 390 van 31.12.1994, blz. 18.
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aandeelhouders vanSN Longosover te laten, hebben de installatie van de elektrische
vlamboogoven met drie jaar vertraagd.

Nadat MEGASA de aandelen van het RIVA-concern had overgenomen, heeft het, als
enige overblijvende investeerder, een plan voor de installatie van de oven ingediend dat
werd besproken in het Twaalfde Toezichtverslag (blz. 8). SN Serviços en Portugal
hebben de Commissie meegedeeld dat extra-vertraging werd opgelopen omdat de oven
niet op de geplande locatie kon worden gebouwd wegens milieuredenen en omdat een
eigendomskwestie niet tijdig kon worden beslecht. SN Serviços heeft daarom besloten
de oven op een andere locatie te bouwen, daarbij gebruik makend van bestaande
installaties; een en ander betekent ook dat er wel minder civiele techniek zal nodig zijn,
maar dat de reeds ontvangen offertes moesten worden aangepast en er vertraging werd
opgelopen.

Onderstaand plan geeft de nieuwe planning. Het tijdsschema uit het Twaalfde
Toezichtverslag wordt tussen haakjes gegeven.

Projectdefinitie en ontwerp van de oven (april 1999) voltooid

Analyse van de offertes en gunning (september 1999) maart 2000

Engineeringbijzonderheden (december 1999) maart 2000

Werkzaamheden civiele techniek (juni 2000) 4e kwartaal 2000

Installatie apparatuur (november 2000) 1ste kwartaal 2001

Opstarten (januari 2001) 2e kwartaal 2001

Oven volledig bedrijfsklaar (juli 2001) 3e kwartaal 2001

De Commissie volgt de tenuitvoerlegging van het plan op de voet. Benadrukt moet
worden dat bij de toekenning van de afwijking ex artikel 95 van het EGKS-Verdrag de
vervanging van de hoogoven door een elektrische vlamboogoven werd beschouwd als
het sluitstuk van de noodzakelijke industriële herstructurering vanSiderurgia
Nacional.

De herstructurering kan bijgevolg pas als voltooid worden beschouwd wanneer deze
investering is uitgevoerd. Wijst momenteel niets erop dat de vertraging bijkomende
steunverlening aanSN Serviçosnoodzakelijk maakt, toch dient de Commissie toezicht
uit te oefenen op de voltooiing van de herstructurering ten behoeve waarvan steun is
toegekend. Aangezien het toezicht thans slechts tot 15 september 2000 loopt, is de
Commissie voornemens de toezichtperiode te verlengen tot 15 maart 2002, zodat deze
de hele looptijd omvat van het plan voor de installatie van de elektrische
vlamboogoven.

III. De evolutie van het personeelsbestand

De personeelsinkrimping loopt nog steeds achter op de aanvankelijke planning. Deze
achterstand heeft alleen betrekking opSN Serviçosen zal daarom geen invloed hebben
op de levensvatbaarheid van de geprivatiseerde ondernemingen. De 447 werknemers
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die SN Serviçosnog in dienst houdt, zijn nodig voor het in bedrijf houden van de
hoogoven, die aanvankelijk eind 1996 buiten bedrijf zou worden gesteld, maar pas kan
worden stilgelegd zodra de nieuwe elektrische vlamboogoven vanSN Longosin Seixal
in bedrijf wordt genomen.

De achterstand ten opzichte van het oorspronkelijke plan heeft eind 1998 betrekking
op in totaal 359 werknemers. In de volgende tabellen worden de ontwikkeling van het
personeelsbestand en de vooruitzichten gepresenteerd:

1997-1999 en vooruitzichten 2000-2001

1997 1998 1999 2000* 2001*

SN Longos + Lusosider 925 784 710 667 609

SN Serviços 1.078 985 878 796 63**

Werknemers - Totaal 2.003 1.769 1.588 1.463 669

Inkrimping per jaar 233 234 181 125 -794

Werknemers volgens plan - Totaal 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410

Afwijking zonder achterstand
bij vervanging hoogoven

146 - - -

Afwijking van plan 593 359 178 53 -741

* Verwachte personeelsinkrimpingen in 2000 en 2001
** Voor de ontmanteling van de installaties vereist aantal werknemers

SN Longosneemt waarschijnlijk meer mensen in dienst zodra de nieuwe elektrische
vlamboogoven in bedrijf wordt genomen, zodat na de sluiting van de hoogoven het
totale aantal arbeidskrachten van de geprivatiseerde ondernemingen enigszins zal
stijgen. De initiële doelstelling uit het herstructureringsplan van 1 410 werknemers zal
naar verwachting uiterlijk in2001, ná de sluiting van de hoogoven, worden bereikt.
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Financiering van de afvloeiingen

Aard van de steun Aantal
werknemers

art. 56
EGKS

Staat (art. 56
EGKS)

Onderneming1 Totaal

Kosten in miljoen PTE

1993 - Vervroegde
uittreding

510 174,4 174,4 34,3 383,1

1996 Ontslag2 442 266,1 266,1 986,1 1.518,3

Overige 67 - - - -

Totaal3 1.019 440,5 440,5 1.020,4 1.901,4

1997 Vervroegde
uittreding

140 25,8 25,8 2,0 53,6

Ontslag2 119 23,4 23,4 1.086,2 1.133

Overige 20 - - - -

Totaal3 279 49,2 49,2 1.088,2 1.186,6

1998 Vervroegde
uittreding

149 30,2 30,2 - 60,4

Ontslag2 78 15,8 15,8 706,0 737,6

Overige 13

Totaal3 240 46,0 46,0 706,0 798,0

1999 Vervroegde
uittreding

175 35,02 35,02 - 70,04

Ontslag2 13 1,4 1,4 105,94 108,75

Overige 6

Totaal3 194 36,42 36,42 105,94 178,79

1 waarin de Staat overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Vijfde Staalsteuncode
maximaal 50 % bijdraagt

2 in wederzijds overleg (via onderhandelingen geregelde ontslagen)

3 Deze cijfers komen niet overeen met de netto-personeelsinkrimping uit de
voorgaande tabel, omdat de ondernemingen enkele nieuwe werknemers in dienst
hebben genomen

In 1999 is 52,97 miljoen PTE sociale steun uitgekeerd, die was goedgekeurd op grond
van artikel 4 van de Vijfde Staalsteuncode.
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IV. Afzet

De plakken dieSN Serviçosop de Portugese markt afzet, gaan uitsluitend naarSN
Longos. De prijzen voor deze producten worden volgens normale marktvoorwaarden
vastgesteld voor een periode van drie maanden. De rest van de staalproductie wordt op
de markt verkocht tegen marktprijzen (Metal Bulletin-locoprijzen). In het
toezichtverslag werden de gemiddelde prijzen per productgroep vermeld. De
Commissie heeft deze prijzen vergeleken met de gemiddelde marktprijzen en is van
oordeel dat ze binnen de normale marges liggen.[Te verifiëren door het DG
Ondernemingen]

V. Financiële resultaten

SN Serviços

De Portugese autoriteiten hebben volledige financiële gegevens en ratio’s verstrekt,
overeenkomstig de bijlage bij de beschikking van de Commissie. Zoals in het
Twaalfde Toezichtverslag uiteengezet, had SN Serviços in de eerste helft van 1999 te
lijden van de algemeen inzinking van de staalprijzen. De meeste verliezen werden in
deze periode gemaakt. De staalprijzen zijn in de tweede helft van 1999 sterk
verbeterd8 en SN Serviços kon in de tweede jaarhelft van 1999 al een positieve
cashflow behalen. SN Serviços kon door haar prijsafspraken met SN Longos (prijs
vastgelegd voor drie maanden; zie supra), waardoor de marktprijzen op een afstand
worden gevolgd, niet onmiddellijk profiteren van de verbeteringen in de marktprijzen.
De onderneming hoopt in 2000 opnieuw winstgevend te worden.

8 Prijsontwikkeling in de lijn van de ontwikkelingen op de staalmarkt; zie de door de Commissie
bekendgemaakte Programmavooruitzichten staal voor het jaar2000 (PB C 27 van 29.1.2000, blz. 2).
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(x miljoen PTE) 1997 1998 1999

Afzet en geleverde diensten 24.044 21.741 19.438

Overig inkomen 31 89 -949

Kostprijs omzet 14.389 13.977 13.053

Personeelskosten 4.280 4.143 4081

Afschrijvingen en voorzieningen 1.161 1.381 954

Netto financiële lasten 807 226 211

Overige kosten 4.291 3.534 3171

Exploitatieresultaat 6 -.1.430 -2.981

Brutowinst 509 -.581 -2.611
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VI. Steun

Zoals uiteengezet in het Vierde Toezichtverslag werd de op grond van artikel 95 van
het EGKS-Verdrag goedgekeurde steun tussen maart 1994 en juni 1995 in zes tranches
uitgekeerd. De milieusteun die werd goedgekeurd op grond van artikel 3 van de
Vijfde Staalsteuncode, is tot dusver niet uitgekeerd. Het gebruik van de op grond van
artikel 4, lid 1, van de Vijfde Staalsteuncode goedgekeurde sociale steun is hierboven
onder II.3 uiteengezet (financiering van de afvloeiingen).
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EKO STAHL GMBH, DUITSLAND

I. Inleiding

Op 21 december 19949 hechtte de Commissie op grond van artikel 95 van het EGKS-
Verdrag haar goedkeuring aan 900,62 miljoen DEM10 steun ten behoeve van EKO
Stahl GmbH (voor bijzonderheden, zie het vorige toezichtverslag).

Voorts heeft de Commissie, op grond van artikel 5 van de Vijfde Staalsteuncode, op
21 december 1994 voor 385 miljoen DEM regionale investeringssteun goedgekeurd11.

Aan de goedkeuring waren verschillende voorwaarden verbonden. De Commissie
houdt nog toezicht op de naleving van de onderstaande voorwaarden:

– dat de nieuwe warmwalserij eind 1997 een capaciteit van 900 kt/j bereikt en dat
dat capaciteitsniveau tot eind januari 2000 wordt gehandhaafd. Vanaf februari
2000 mocht de onderneming de capaciteit van deze walserij uitbreiden tot 1,5
miljoen ton/jaar tot eind januari 2005 (toezicht hierop, zie II);

– dat de productie van de nieuwe warmwalserij uitsluitend wordt gebruikt voor
verdere verwerking in de eigen koudwalsinstallaties van de onderneming (tot
dusvernageleefd).

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot en met 29 februari 2000 en is
gebaseerd op de informatie die door de Duitse regering is verstrekt in haar verslag, dat
op 15 maart 2000 bij de Commissie werd ingediend. Dit verslag is toegespitst op de
naleving van de twee voorwaarden waarop de Commissie nog toezicht uitoefent.

II. Capaciteitsbeperking

De beperking van de capaciteit van de nieuwe warmwalserij tot 900 kt/jaar tot eind
januari 2000, en nadien tot 1,5 miljoen ton/jaar tot eind januari 2005 wordt
gegarandeerd door een elektronisch apparaat dat het technisch onmogelijk maakt deze
drempels te overschrijden. Deze technische oplossing werd begin 1996 in beginsel
aanvaard door de Commissie. Voor meer bijzonderheden over die oplossing, zie het
Vijfde Toezichtverslag. De werking van dit systeem is betrouwbaar gebleken en
regelmatig werd bij de Commissie verslag uitgebracht over de geproduceerde
hoeveelheden.

De vanaf februari 2000 toegestane capaciteitsverhoging leverde voor de onderneming
technische problemen op omdat het elektronische apparaat was ingesteld voor een
capaciteitsjaar dat loopt van juli tot juni.

9 PB L 386 van 31.12.1994, blz. 18.
10 1 miljoen DEM = 511 299,72 ecu (1.1.1999).
11 PB C 18 van 17.1.1997, blz. 7.
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Op 15 maart 1999 heeft de Commissie derhalve ingestemd met een voorstel van de
Duitse autoriteiten dat voor de berekening van de productie in de periode juli 1999 -
juli 2000 zal worden gebruik gemaakt van de gemiddelde productie in het kader van
de productieplafonds, hetgeen een jaarcapaciteit van 1,15 miljoen ton oplevert voor
het capaciteitsjaar juli 1999 - juni 200012. Het apparaat is op 1 juli 1999 in die zin
bijgesteld en zal per 1 juli 2000 worden ingesteld op 1,5 miljoen ton per jaar.

III. De productie van de nieuwe warmwalserij

Warmband dat in de nieuwe warmwalserij is vervaardigd, wordt uitsluitend in de
koudwalserij gebruikt.

De productie van warmband bedroeg in de periode 1 juli 1999 - 29 februari 2000
775 026 ton. Voor de periode 1 maart - 1 juli 2000 bedroeg de toegestane resterende
productie 374 974 ton.

12 Als volgt berekend: (7/12 x 900 = 525) + (5/12 x 1,5 = 625) = 1,15.
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VOEST ALPINE ERZBERG GMBH, OOSTENRIJK

I. Inleiding

Op 29 november 1995 heeft de Commissie goedkeuring verleend13 aan overheidssteun
ten behoeve vanVoest Alpine Erzberg GmbH(VAEG) om de onderneming in staat te
stellen haar mijnactiviteiten tegen het jaar 2002 geleidelijk af te bouwen. De
goedgekeurde steun omvat 272 miljoen ATS14 ter dekking van de exploitatieverliezen
uit de periode 1995-2002 en 136 miljoen ATS voor de betaling van de kosten van een
veilige en milieuvriendelijke afbouw van de ijzerertswinning.

De onderstaande jaarlijkse plafonds werden goedgekeurd voor de verschillende soorten
steun zoals aangegeven in de tabel van punt 4.

Aan de goedkeuring van de steun waren onder meer de volgende voorwaarden
verbonden:

– het jaarlijkse steun- en productieplafond uit de bovenstaande tabel mochten niet
worden overschreden (productieplafond overschreden, zie II.2.a) ;

– de exploitatiesteun mocht niet meer bedragen dan het verschil tussen de
productiekosten en de inkomsten (tot dusvernageleefd), en

– de prijs die voor het ijzererts werd aangerekend, moest in de lijn liggen van de
marktprijs en mocht niet lager zijn dan de prijs voor geïmporteerd ijzererts (tot
dusvernageleefd).

Dit verslag heeft betrekking op de ontwikkelingen tot 31 december 1999 en is gebaseerd
op de informatie die Oostenrijk heeft verstrekt in zijn achtste toezichtverslag, dat
overeenkomstig het verzoek van de Commissie op 15 maart 2000 werd ingediend.

II. Nieuw toezichtverslag

1. De onderneming

Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbH(VAEG) is in handen van ÖIA
Bergbauholding Aktiengesellschaft, die op haar beurt een onderdeel is van
Österreichische lndustrieholding Aktiengesellschaft, een industriële holding die
volledig in handen is van de Oostenrijkse Staat. VAEG wint erts met een laag
ijzergehalte (ca. 32 % Fe). De onderneming heeft slechts één afnemer,Voest Alpine
Stahl AG(VASA), die in het najaar van 1995 werd geprivatiseerd.

2. Exploitatiesteun

(a) Productie en afzet

13 PB L 94 van 16.4.1996, blz. 17.
14 1 miljoen ATS = 72 672 ecu (1.1.1999).
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In 1999 heeft VAEG 1,149 miljoen ton ijzererts geproduceerd met een gemiddeld
ijzergehalte van 33,6 % Fe en 589 662 ton laagwaardige producten, die door VASA
als last (Möllerzusatzmaterial) kunnen worden gebruikt. Deze volumes werden
verkocht en geleverd aan VASA.

De productie daalde van 1,3 miljoen ton/jaar in 1998 tot 1,149 miljoen ton/jaar in
1999, maar overschreed het plafond van 1 miljoen ton/jaar dat in artikel 1 van de
beschikking was vastgesteld. Volgens de Oostenrijkse autoriteiten resulteerde een en
ander in een beter exploitatieresultaat en was er minder steun nodig dan was
toegestaan.

De Commissie onderzoekt deze situatie in het licht van de beschikking en heeft de
Oostenrijkse autoriteiten om nadere inlichtingen verzocht. De laatsten deelden de
Commissie op 18 april 2000 mee dat deze situatie door onvoorziene omstandigheden
is veroorzaakt. Eind 1999 was VAEG wegens instortingsrisico gedwongen om een
gedeelte van de mijn vervroegd tot ontploffing te brengen. Het aldus vrijgekomen
ijzererts was bedoeld om pas in 2000 gewonnen en geleverd te worden. VAEG
besloot om het reeds in 1999 te leveren als vooruitgeschoven levering onder het
contract voor 2000. De Oostenrijkse autoriteiten hebben de Commissie verzekerd dat
de consquentie hiervan is dat de vooruitgeschoven levering zal worden afgetrokken
van de toegestane produktie in 2000 en dat de produktieplafonds gerespecteerd
zullen worden.

(b) Productiekosten

In 1999 bedroegen de productiekosten voor gewoon ijzererts in totaal 169,915
miljoen ATS, of 147,22 ATS/ton. De productiekosten voor de laagwaardige
producten bedroegen 33,581 miljoen ATS, of 56,95 ATS/ton. Deze bedragen
omvatten de in 1999 uitgevoerde sluitings- en saneringsactiviteiten. In de bijlage
wordt een gedetailleerd overzicht van de productiekosten gepresenteerd.

(c) Prijsstelling

Het gewone ijzererts werd verkocht tegen 139,50 ATS per ton. In december 1998
werd deze standaardprijs vastgesteld voor het volledige jaar 1999.

Het laagwaardige materiaal (Möllerzusatzmaterial) werd verkocht voor 76 ATS/ton,
een prijs die was vastgesteld op grond van de marktprijs voor kalkgrind
(Kalkschotter).

De gemiddelde prijs voor ijzererts en laagwaardig materiaal (Möllerzusatzmaterial)
bedraagt 99,60 ATS per ton. De aangerekende prijs bedroeg, met inbegrip van de
kosten voor het transport tot VASA/Linz, 667,50 ATS/ton Fe.

De door Oostenrijk in zijn negende verslag verstrekte informatie bevestigt de
informatie die Voest Alpine Rohstoffbeschaffungs GmbH (een dochteronderneming
van Voest-Alpine Stahl AG die verantwoordelijk is voor de inkoop van grondstoffen)
meedeelde, namelijk dat bovengenoemde prijs per ton Fe voor ijzererts hoger ligt dan
de vergelijkbare prijs die voor ingevoerd ijzererts wordt betaald.[Te verifiëren door
het DG Ondernemingen]
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Derhalve kan worden geconcludeerd dat de in 1998 aangerekende prijzen niet lager
waren dan hetgeen op grond van artikel 2 van de beschikking van de Commissie van
29 november 1995 vereist was.

(d) Exploitatiesteun

In de eerste helft van 1999 bedroegen de verliezen van VAEG in totaal 52,158
miljoen ATS.

Van het totale verlies voor deze periode had 23,233 miljoen ATS betrekking op
sluitingsactiviteiten. (Voor nadere informatie over de verliezen, zie de bijlage.)

De onderneming heeft voor 1999 om 51 miljoen ATS exploitatie- en sluitingssteun
gevraagd. Daarvan hoefde slechts 47,8 miljoen ATS te worden uitgekeerd. Dit
bedrag ligt 9,2 miljoen ATS lager dan het maximumbedrag van 57 miljoen ATS dat
de Commissie voor het jaar 1999 had goedgekeurd (34 miljoen ATS exploitatiesteun
en 23 miljoen ATS sluitingssteun). Er was minder steun nodig omdat VAEG hogere
kostenbesparingen kon verwezenlijken dan in het oorspronkelijke plan was voorzien,
en een beter exploitatieresultaat behaalde dankzij een productie die hoger lag dan
gepland was en in de beschikking was toegestaan.

3. Sluitingssteun

Voor 1999 was maximaal 23 miljoen ATS sluitingssteun toegestaan. In 1999 werd
17,8 miljoen ATS betaald, terwijl de sluitingskosten 23,233 miljoen ATS bedroegen.

4. Steunuitkeringen in vergelijking met goedgekeurde steun

Totale steun Exploitatiesteun Sluitingssteun

(x miljoen
ATS)

Goedgekeurd Betaald Goedgekeurd Betaald Goedgekeurd Betaald

1995 50 47 45 42 5 5

1996 50 48 42 40 8 8

1997 50 48 39 39 11 9

1998 47 49 36 36 11 13

1999 57 47,8 34 30 23 17,8

2000 52 30 22

2001 52 26 26

2002 50 20 30

Totaal 408 239,8 272 187 136 52,8
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5. Ontwikkeling van het personeelsbestand

Het plan inzake personeelsinkrimping ziet er als volgt uit:

Werknemers in: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Productie 280 276 273 230 219 242 210 181

Sluitingsactiviteiten 6 10 13 13 20 20 31 34

Totaal 286 286 286 243 239 262 241 215

Uitgaande van het bovenstaande plan werd het personeelsbestand in de productie in
1998 ingekrompen tot 230, zoals uiteengezet in het Elfde Toezichtverslag. In 1998
werd het personeelsbestand ingekrompen tot 219. De personeelsinkrimping loopt
daardoor vooruit op het plan.
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Bijlage Vergelijking productiekosten en inkomsten voor 1999

Ijzererts Laagwaardige producten Sluiting en
beveiliging

Totaal

Productie (in
ton)

1.149.309,00 589.662,00

Kosten (x miljoen
ATS)

(ATS/ton) (x miljoen ATS) (ATS/ton) (x miljoen
ATS)

(x miljoen
ATS)

(ATS/ton)

Productie 27,486 23,92 10,991 18,64 36,479 22,13

Extractie 43,371 37,74 13,002 22,05 12,824 56,373 32,41

Verwerking 48,476 42,18 8,627 14,63 57,103 32,84

Kwaliteitscont
role

9,383 8,16 0,672 1,14 10,055 5,78

Vervoer 11,077 9,94 0,289 0,49 11,386 6,54

Vaste kosten 29,400 25,58 29,400 16,91

Totale
kostprijs
omzet

169,195 147,22 33,581 56,95 12,824 215,600 123,98

Inkomsten: IJzererts Laagwaardige producten Totaal

Afzet (in ton) 1.149.309,4 596.562,8* 1.745
872,2

Verkoopprijs 160,329 139,50/t 45,339 76,00/t 205,666

"Kwaliteitsaftr
ek"

- 31,787 - 31,787

Totaal 128,542 45,339 173,881 99,60/t

Verschil

Exploitatieresu
ltaat

-40,653 11,758 -23,233 -52,128

Steun

30,000 17,800 47,800

* Het saldo van 6.900 ton werd uit voorraad verkocht.


