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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2024

Sinds maandag 5 april tot en met begin september wordt er door
Rijkswaterstaat gewerkt aan de Korporaal van de mariniers Jeroen
Houwelingbrug in de A7 nabij Purmerend. Uit inspecties is namelijk
gebleken dat de brug versterkt moet worden. Om deze reden is er sinds
oktober 2022 een gewichtsbeperking van 30 ton ingesteld op de brug.
Hiermee was de situatie op de brug tijdelijk veiliggesteld. Een snelle
aanpak van de brug is noodzakelijk en wenselijk om zo snel mogelijk de
gewichtsbeperking voor het vrachtverkeer van 30 ton op te kunnen heffen.
Over deze werkzaamheden heeft de Kamer eerder vragen gesteld, over
onder meer de hinder die daar mee gepaard gaat en de gevolgen voor
transportsector.1

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder, samen met alle publieke
en private partners in de regio te beperken. Rijkswaterstaat heeft daarbij
de uitvoeringsperiode weten in te korten van 7 naar 5 maanden.

Tijdens het eerste deel van de werkzaamheden wordt het verkeer in beide
richtingen met versmalde rijstroken over één helft van de brug geleid,
terwijl de andere helft van de brug versterkt wordt. Het verkeer wordt
daarmee tijdens het eerste deel van de werkzaamheden over een nog niet
versterkt deel van de brug geleid. Hierdoor wordt deze helft van de brug
zwaarder belast en geldt er gedurende deze situatie, op basis van
berekeningen van belasting, een verdere gewichtsbeperking van 25 ton.

Uit monitoring is inmiddels gebleken dat deze gewichtsbeperking door
het zwaar verkeer massaal genegeerd wordt. Zo rijden er dagelijks circa
350 voertuigen over de brug die zwaarder zijn dan 25 ton met uitschieters
tot boven de 40 ton. Dit ondanks de intensieve handhaving met staande
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houdingen en weegbruggen van de politie in samenwerking met de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarnaast heeft Rijkswater-
staat hiervoor aandacht gevraagd via de branchevereniging en de media
bij de transportsector. Dit heeft er niet toe geleid dat te zwaar verkeer geen
gebruik meer maakt van de brug, daarmee is er sprake van een onveilige
situatie op de brug.

Rijkswaterstaat heeft daarom de start van de boorwerkzaamheden die
nodig zijn om het extra staal aan te brengen, opgeschort. De reden
hiervoor is dat door de boorwerkzaamheden de brug extra verzwakt
wordt. Dit zou zorgen voor een onveilige situatie voor het personeel van
de aannemer dat aan de brug werkt, maar ook voor het verkeer dat van de
brug gebruik maakt.

Aangezien bovenstaande maatregelen helaas onvoldoende effect hebben,
heeft Rijkswaterstaat besloten tot een verbod voor vrachtauto’s en
bussen, dat maandag 29 april van kracht wordt. Concreet betekent dit dat
er sprake is van een verbod voor vrachtverkeer en bussen om gebruik te
maken van de brug over de A7 nabij Purmerend totdat de brug versterkt
is. Het gaat hier niet om OV-bussen omdat deze al geen gebruik maken
van de brug. Deze maatregel moet voorkomen dat er te zwaar verkeer
over de brug rijdt.

Dit is een ingrijpende maatregel maar helaas onvermijdelijk. Het gevolg is
dat het vrachtverkeer met een gewicht onder de 25 ton, dat eerder nog
gebruik kon maken van de brug, nu genoodzaakt is om om te rijden en de
maatregel voor hen tot extra hinder leidt.

Verder uitstel van de boorwerkzaamheden zou leiden tot aanzienlijke
vertraging van alle werkzaamheden aan de brug. De eerdere versnelde
uitvoeringsperiode zou hiermee ook onder druk komen te staan. Ook zorgt
vertraging van de werkzaamheden aan de brug voor overlap met andere
voorziene werkzaamheden in de regio, waardoor de hinder toeneemt. De
aannemer zal vanaf maandag 29 april de werkzaamheden weer
aanvangen.

Overigens is op donderdagochtend 25 april aan het licht gekomen dat
tijdens zaagwerkzaamheden de bestaande wapening is geraakt. Om een
onveilige situatie te voorkomen is per direct het fietspad ten noorden van
het kanaal en een deel van de Zuiddijk afgesloten. Hier wordt een
hulpconstructie geplaatst. Dit duurt enkele dagen. Hierna kunnen de weg
en het fietspad onder de brug weer veilig gebruikt worden. Het verkeer op
de brug ondervindt geen hinder en kan veilig over de brug. Of dit
gevolgen heeft voor de planning van het werk, wordt nog in kaart
gebracht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
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