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Inleiding
Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN).  

Deze rapportage beslaat de voortgang van het programma in de periode sinds de publicatie van de eerste 

rapportage in juni 2024, tot de huidige publicatie in maart 2025.

Netcongestie

We werken toe naar een duurzaam en energieonafhankelijk 

Nederland waar we kunnen rekenen op een betrouwbare en 

veilige energievoorziening. Dit leidt tot verdere elektrificatie 

van de energievoorziening waardoor de vraag naar 

transportcapaciteit sneller groeit dan het elektriciteitsnet 

uitgebreid kan worden. Dit zorgt steeds vaker voor drukte en 

problemen op het net: netcongestie. Daarom is eind 2022  

het LAN begonnen. Samen met netbeheerders, overheden, 

toezichthouder en marktpartijen werkt het LAN aan het 

verminderen (en waar het kan voorkomen) van netcongestie 

en de voorbereiding op het energiesysteem van  

de toekomst. 

Doelstelling

Het LAN werkt samen met zijn partners aan een 

gemeenschappelijke doel: zorgen voor toegang tot 

elektriciteit waardoor de maatschappelijke doelen zoveel 

mogelijk gewaarborgd zijn. Toegang tot het elektriciteitsnet 

is een voorwaarde voor economische ontwikkeling, 

woningbouw, mobiliteit en de opwek van hernieuwbare 

elektriciteit. Om deze toegang te waarborgen werkt het  

LAN langs de volgende actielijnen:

Sneller Bouwen  

Het versneld uitbreiden van onze 

elektriciteitsinfrastructuur en bevorderen samenwerking 

netbeheerders, gemeenten, provincies en het Rijk.

Beter Benutten Mogelijk Maken 

Mogelijk maken dat het bestaande elektriciteitsnet  

beter benut kan worden.

Beter Benutten Bedrijven en Instellingen  

Bedrijven en Instellingen in staat stellen om flexibel  

om te gaan met hun elektriciteitsverbruik. 

Beter Benutten Kleinverbruikers 

Stimuleren om het laagspanningsnet slimmer  

en efficiënter te gebruiken.

Slimmer Inzicht 

Vergroten van het inzicht om handelingsperspectief  

en innovaties te ontwikkelen.
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Actualiteit: Kabinet neemt regie op 
netcongestie
 


Regie op netcongestie voert het kabinet vooral via het 

Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Sinds de 

publicatie van de vorige voortgangsrapportage is 

netcongestie in bijna het hele land gestegen. Daarom is het 

programma uitgebreid, is samenwerking binnen het 

programma verder gestimuleerd en zijn de maatregelen om 

netcongestie tegen te gaan geïntensiveerd.

In september 2024 heeft het kabinet in zijn 

 aangekondigd meer regie te gaan 

voeren op netcongestieproblemen en de 

toekomstbestendigheid van het elektriciteitsnet. “Het 

kabinet zet daartoe het Landelijk Actieprogramma 

Netcongestie (LAN) voort. In de komende periode ligt de 

focus op het breder toepassen van geïdentificeerde 

maatregelen tegen congestie – zoals die in het landsdeel 

Flevoland-Gelderland-Utrecht al worden uitgevoerd. Denk 

hierbij aan extra tijdelijke elektriciteitsproductie, slimmer 

gebruik van laadpalen en stimulering van flexibiliteit bij 

bedrijven. Waar relevant en mogelijk, worden deze 

maatregelen uitgebreid naar alle regio’s met netcongestie.”


 


regeerprogramma [1]

Leeswijzer
 


Het eerste hoofdstuk van deze rapportage gaat dieper in  

op de programma brede aanpak waarbij communicatie, 

omgevings- en risicobeheersing centraal staan. Onder 

communicatie en omgevingsmanagement wordt een 

toelichting gegeven op de diverse actoren die betrokken  

zijn bij de aanpak, de communicatiestrategie en initiatieven  

die ontplooid worden om die betrokkenheid te managen.  

Bij risicobeheersing wordt ingegaan op de belangrijkste 

programma-brede risico’s en mitigaties die het LAN 

momenteel heeft geïmplementeerd. 


Opbouw van de rapportage
 

Elke actielijn heeft een eigen hoofdstuk waarin we de 

doelstellingen, actualiteiten, obstakels en uitdagingen 

toelichten. Daarnaast belichten we indicatoren die 

verschillende aspecten van netcongestie monitoren op basis 

van data van netbeheerders. In de vorige rapportage 

stonden deze nog in een aparte bijlage, nu is deze 

opgenomen in de hoofdtekst. Verder worden enkele 

maatregelen in detail beschreven. Dit zijn zowel behaalde 

successen als acties die nog uitgevoerd worden. Een 

overzicht van alle afgeronde en lopende mijlpalen en acties 

per actielijn staan in de bijlagen. Ook heeft de rapportage 

een mijlpalenplanning met inzicht in de verwachte voortgang 

in de komende kwartalen en jaren. Binnen het LAN lopen nu 

ruim honderd acties. In deze rapportage lichten we op basis 

van prioriteit de belangrijkste maatregelen uit. Sommige 

acties staan niet in de rapportage, maar zijn wel onderdeel 

van de totale aanpak. 



Heeft u vragen over specifieke maatregelen?  

Neem dan contact op via .netcongestie@minezk.nl

Bron: [1] Regeerprogramma 

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-f525d4046079b0beabc6f897f79045ccf2246e08/pdf
mailto:netcongestie@minezk.nl
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-f525d4046079b0beabc6f897f79045ccf2246e08/pdf
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Communicatie
In de communicatie stellen we de leefwereld van de verschillende doelgroepen centraal. Door systematisch 

communicatieonderzoek uit te voeren onder grootverbruikers en kleinverbruikers en constant in gesprek te 

blijven met de medeoverheden en netbeheerders. 

We monitoren welke invloed de problemen op  

het elektriciteitsnet hebben op deze doelgroepen.

We peilen de bereidheid van deze doelgroepen om  

het elektriciteitsnet anders te gebruiken.

We brengen in kaart hoe we doelgroepen zoveel  

mogelijk kunnen stimuleren en faciliteren.

Per doelgroep verschilt de behoefte aan communicatie 

daarom zijn met de LAN-partners verschillende 

communicatiekanalen ingericht. Onze doelgroepen zijn 

algemeen publiek, bedrijven en instellingen, en overheden.

Algemeen publiek
   


Flitspeiling onder algemeen publiek 
Motivaction heeft begin 2025 herhaald onder 

het algemeen publiek. Waar we in de 

 nog zagen dat de 

term netcongestie bij 30% bekend was, is dat nu gestegen 

naar 49%. 25% van de mensen geeft aan zelf iets te merken 

van het volle elektriciteitsnet. Hoewel het merendeel van de 

mensen vindt dat het vergroten van het elektriciteitsnet de 

oplossing is voor het volle elektriciteitsnet, is in 2025 een 

stijging te zien in het aantal mensen dat vindt dat de 

overheid huishoudens en bedrijven moet stimuleren om het 

gebruik aan te passen op de capaciteit van het net. En 75% 

van de mensen is bereid zelf een bijdrage te leveren aan 

oplossingen. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van  

een jaar eerder.

 de peiling [1] 

Flitspeiling burgers 

over netcongestie Rapportage 2024 [2]

 
   


Campagne Zet Ook De Knop Om

Om mensen in Nederland aan te zetten tot ander gedrag is 

ook in de campagne onder de vlag van ‘Zet Ook De Knop Om’ 

de boodschap rondom energie besparen uitgebreid met het 

kiezen van het juiste moment om apparaten aan te zetten of 

op te laden. De campagne liep tussen 18 november en 

december 2024 via radio, tv en online via banners, video's en 

via de website. Als het mogelijk is wordt de campagne 

herhaald in het voorjaar van 2025 en waar nodig aangepast 

en verbeterd.  

Bron: [1] Flitspeiling netcongestie rapportage 2025, [2] Flitspeiling netcongestie rapportage 2024

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/03/01/flitspeiling-netcongestie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/03/01/flitspeiling-netcongestie#:~:text=een%20flitspeiling%20uitgevoerd%20over%20hoe,de%20communicatie%20rondom%20specifieke%20maatregelen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/03/01/flitspeiling-netcongestie#:~:text=een%20flitspeiling%20uitgevoerd%20over%20hoe,de%20communicatie%20rondom%20specifieke%20maatregelen.
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2024%2F03%2F01%2Fflitspeiling-netcongestie&data=05%7C02%7Cr.m.stammis%40minezk.nl%7Cc2fe63146ff841a4d79508dd5a654861%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C638766113225573110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7w9p%2BnBTord1q4X4hEiYTkul7KrD7697ojg9MsU3x0w%3D&reserved=0
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/03/01/flitspeiling-netcongestie#:~:text=een%20flitspeiling%20uitgevoerd%20over%20hoe,de%20communicatie%20rondom%20specifieke%20maatregelen.
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Communicatie ondernemers



In juni 2024 heeft onderzoeksbureau Motivaction een 

Flitspeiling uitgevoerd naar de beleving van netcongestie bij 

ondernemers. In oktober 2024 heeft VNO-NCW met de MKB 

monitor een vergelijkbaar onderzoek gedaan. In 2025 brengt 

communicatieonderzoek (waaronder een flitspeiling, 

focusgroep en klantarena) de leefwereld en behoeften van 

ondernemers verder in kaart. We doen dit zodat we samen 

de communicatieaanpak en dienstverlening van de 

verschillende LAN-partners kunnen bepalen. In 2024 hebben 

we bijvoorbeeld geleerd dat ondernemers het liefst leren 

van andere ondernemers. Hierbij speelt het 

ondersteuningsprogramma netcongestie van VNO-NCW/MKB 

NL een rol. Onder andere door het inrichten van de 

webpagina  - Een overbelast stroomnet : wat kan ik doen 

als ondernemer? - en het organiseren van bijeenkomsten. 

Daarnaast vragen ondernemers naar kennis over 

oplossingsrichtingen . Deze informatievoorziening loopt 

al via RVO en de netbeheerders. In 2025 wordt deze 

informatievoorziening verstevigd met de inpassing van een 

kennisfunctie bij RVO in de kanaalstrategie van de LAN-

partners. Naast ondernemers kunnen ook overheden 

informatie inwinnen bij deze kennisfunctie.

 [1]

[2,3]

Communicatie overheden 
 

Uit gesprekken en bijeenkomsten met gemeenten en 

netbeheerders blijkt dat zij elkaars wereld onvoldoende 

kennen. Hierdoor loopt de onderlinge samenwerking vaak 

stroef. Daarnaast weten met name gemeenten (en in 

mindere mate provincies) niet goed welke rol zij kunnen 

vervullen bij het verminderen van netcongestie en welke 

hulpmiddelen en tools er daarvoor beschikbaar zijn. Het 

gevolg is dat mogelijke maatregelen en acties (te) langzaam 

op gang komen. 

De communicatieaanpak voor overheden heeft drie 

speerpunten: 

Bijdragen aan een betere verbinding tussen  

gemeenten en netbeheerders

Creëren van overzicht van en inzicht in de 

mogelijkheden en tools om bij te dragen aan  

het verminderen van netcongestie

Inspireren van betrokkenen om (samen) aan  

de slag te gaan

Bron: [1] Netcongestie, flexibiliteit en opslag van energie (rvo.nl) [2] Wegwijzer voor ondernemers: wat kunt u doen bij netcongestie? (rvo.nl) 

[3] Ondernemers: Een overbelast stroomnet : wat kan ik doen als ondernemer? - Ondernemen.nl


https://www.rvo.nl/onderwerpen/netcongestie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/netcongestie-en-opslag-van-energie/wegwijzer-netcongestie-ondernemers
https://www.ondernemen.nl/duurzaam-ondernemen/overbelast-stroomnet


Maart 2025 Pagina 07 van 98

Voorwoord Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement
In de organisatiestructuur van het LAN wordt volop samengewerkt met medeoverheden, 

netbeheerders, toezichthouder en brancheorganisaties. Samenwerking gebeurt zowel in 

LAN-brede context als per actielijn. 

Naast samenwerking binnen de organisatiestructuur van het 

LAN wordt informatie over de aanpak netcongestie ook 

gedeeld en besproken in de verschillende Energyboards. 

Afgelopen (half)jaar is er capaciteit beschikbaar gemaakt om 

deze informatievoorziening beter te stroomlijnen.



Naast de reguliere overlegstructuren heeft het LAN 

afgelopen (half)jaar ook een-op-eengesprekken gevoerd met 

verscheidene organisaties over de invloed die problemen op 

het stroomnet voor hen hebben. Naast deze een-op-

eengesprekken zijn er ook verschillende werkbezoeken 

afgelegd om te zien waar het knelt door netcongestie. Maar 

ook om te zien hoe er wordt gewerkt aan oplossingen. Daar 

waar het kan worden de geleerde lessen uit de gesprekken 

en werkbezoeken geïmplementeerd binnen de actielijnen 

van het LAN.

Uitbreiding omgevingsmanagement
 


Komend (half)jaar wordt gewerkt aan de uitbreiding  

van het omgevingsmanagement door: 

Structurele input vanuit het LAN in  

de verschillende Energyboards 

Vergroten van de bekendheid van het LAN en  

de mogelijke oplossingen bij medeoverheden, 

brancheorganisaties, bedrijven en burgers
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Risicobeheersing
Het LAN voert periodiek risicobeheersingssessies uit, hierbij wordt geïnventariseerd welke risico’s effect sorteren 

op de mate van netcongestie en de uitvoerbaarheid van de maatregelen van het programma. De gesignaleerde 

risico’s zijn onderverdeeld in de volgende drie categorieën (de lijst is uiteraard niet uitputtend):

1) Beleidsincoherentie
 

Gebrek aan afstemming of tegenstrijdigheden in beleid 

kunnen op verschillende manieren leiden tot een toename 

van netcongestie of vertraging in de implementatie van 

maatregelen tegen netcongestie:

Beleidskeuzes die op de korte termijn noodzakelijk zijn 

om netcongestie te verminderen, ondermijnen in 

sommige gevallen de realisatie van een optimaal 

energiesysteem én daarmee het bestrijden van 

netcongestie op lange termijn. Zoals het inrichten van 

financiële prikkels die conflicteren met de 

langetermijnvisie op batterijen en andere technologieën 

(zoals laadpalen) in het energiesysteem.

Beleidskeuzes die gemaakt worden over andere 

onderdelen van het energiesysteem (warmte, opslag, 

waterstof) kunnen netcongestie vergroten. Denk aan 

(het ontbreken van) randvoorwaarden voor het gebruik 

       van thuisbatterijen in het huidige systeem en het belang 


       van een snelle ontwikkeling van warmtenetten.

Beleidskeuzes die ter bevordering van de 

energietransitie gemaakt worden kunnen, door een 

toename in elektrificatie, leiden tot een toename van 

netcongestie. Ook wijzigen deze voorgenomen keuzes 

regelmatig (bijvoorbeeld de salderingsregeling en 

normering warmtepompen). Dit leidt tot onzekerheid 

over de te maken beleidskeuzes gericht op de 

vermindering van netcongestie op de lange termijn.

Beleidskeuzes die op andere beleidsterreinen 

(bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit, ruimtelijke 

ordening, stikstof) en door andere ministeries genomen 

worden kunnen leiden tot een toename van netcongestie 

of een vertraging in de implementatie van maatregelen 

tegen netcongestie.

Beheersmaatregelen
 


Om tegenstrijdigheden in beleid te voorkomen is een 

coherente afstemming in de LAN-governance geborgd. 

Beleidskeuzes gericht op (verwachte ontwikkelingen voor) 

netcongestie worden geagendeerd in het partneroverleg en 

opdrachtgeversoverleg voordat deze in het bestuurlijk 

overleg Klimaat & Energie vastgesteld worden. Ook wordt op 

zowel ambtelijk als politiek niveau nauw samengewerkt 

binnen het Ministerie van Klimaat en Groene Groei én met 

het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om de 

verschillende belangen voor beleid op korte- en lange 

termijn af te wegen. Partners binnen het LAN hebben ook 

interne overlegstructuren die een brede belangenafweging 

faciliteren alvorens afstemming binnen het LAN plaatsvindt.
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2) Gebrek aan handelingsperspectief en 
onrust over leveringszekerheid
 

Er zijn diverse externe factoren die invloed hebben op de 

ontwikkeling van netcongestie. Dit maakt de ontwikkeling 

onvoorspelbaar en onzeker. Netcongestie leidt tot een 

toenemende onzekerheid onder bedrijven en instellingen 

over hun verduurzamings- en uitbreidingsplannen. Deze 

partijen ervaren het gevoel niet bij de netbeheerder terecht 

te kunnen met vragen en verzoeken. En netbeheerders 

hebben niet de capaciteit om voor alle ondernemers 

maatwerk te leveren. Dit leidt tot frustratie en gebrek aan 

draagvlak. Het gebrek aan handelingsperspectieven heeft 

invloed op de investeringszekerheid en leidt daarmee tot een 

negatief maatschappelijk sentiment. 

Beheersmaatregelen
 

Om deze onzekerheid bij bedrijven en instellingen te 

mitigeren en handelingsperspectief te kunnen bieden 

worden de volgende beheersmaatregelen getroffen:

De actielijn Bedrijven en Instellingen is onder andere 

gericht op het stimuleren van flexibel netgebruik 

(vraagsturing), bijvoorbeeld door gerichte communicatie 

met de doelgroep ondernemingen. En daarmee het 

vergroten van het handelingsperspectief aan de kant van 

bedrijven en instellingen. Een van de maatregelen is de 

, gericht op het ondersteunen van 

grootverbruikers om hun elektriciteitsverbruik te 

flexibiliseren en daarmee de effecten van netcongestie 

voor afname te verminderen. Naast deze regeling zijn er 

ook andere maatregelen (stimuleringsprogramma 

flexibiliteit bij bedrijven, kennisfunctie, sectorale 

aanpak en energiehubs), gericht op het vergroten van 

het handelingsperspectief. De voortgang van deze 

maatregelen staat in de hoofdstukken van  

Beter Benutten (vanaf pagina 26) en de overzichten  

in de bijlagen (vanaf pagina 54).

E-flex regeling

De actielijn Slimmer Inzicht verzamelt data en biedt dit 

aan in overzichtelijke producten die gebruikers meer 

inzicht geven in hun situatie. Voorbeelden hiervan zijn  

de transportcapaciteitskaart en stroomnetchecker.  

Met de transportcapaciteitskaart krijgen bedrijven en 

instellingen inzicht in de congestiesituatie, wachtrijen  

en capaciteit van het hogere netvlak. Met de 

stroomnetchecker kunnen huishoudens en bedrijven 

met een kleine aansluiting op basis van hun eigen 

postcode en huisnummer een indicatie krijgen van de 

lokale situatie op het stroomnet en wat de kans is dat zij 

langer moeten wachten. Dit helpt hen om vooraf beter te 

plannen welke verduurzamende maatregelen ze kunnen 

nemen. Meer over deze en andere maatregelen staat in 

het hoofdstuk Slimmer Inzicht (pagina 49).


https://docs.google.com/presentation/d/1BoYF8d99RMk6z2nr-nUyr89tPne68XiO/edit#slide=id.p46
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3) Implementatie loopt achter op 
probleemontwikkeling
 

De implementatiesnelheid van maatregelen gericht op het 

verminderen en voorkomen van netcongestie ligt lager dan 

de snelheid waarmee het probleem zich ontwikkelt. 

Uiteraard zijn er diverse externe factoren die tot een 

versnelling van netcongestie kunnen leiden (de oorlog in 

Oekraïne, verduurzaming en onzekere factoren die de vraag 

naar elektriciteit beïnvloeden, zoals de vertraging in de 

aanleg van warmtenetten). Dat betekent dat de ontwikkeling 

van netcongestie, en de daaraan verbonden potentiële 

oplossingen, onzekerheid geeft. Factoren die de 

implementatie van oplossingen vertragen zijn o.a.:

Een gebrek aan materiaal, ruimte en een 

personeelstekort door situatie op arbeidsmarkt.

Rechtszaken (implementatie maatschappelijk 

prioriteringskader of bezwaren bij de aanleg van 

infrastructuur).

Meerdere (technische) oplossingen vereisen een 

gelijktijdige implementatie om (optimaal) te kunnen 

functioneren en kennen wederzijdse afhankelijkheden.

Beheersmaatregelen
 

Om de onzekerheid rondom de ontwikkeling van 

netcongestie te verminderen werkt het LAN iteratief, en 

werken we aan het vergroten van transparantie. Halfjaarlijks 

worden acties geprioriteerd, herijkt en toegevoegd door deze 

ontwikkelingen in beschouwing te nemen. De actielijnen van 

het programma zijn gericht op een snelle implementatie van 

de maatregelen en het beperken van de factoren die de 

implementatie vertragen:

Lees meer over de maatregelen van  

Sneller Bouwen op pagina 11

Lees meer over de maatregelen van  

Beter Benutten op pagina 26

Lees meer over de maatregelen van  

Slimmer Inzicht op pagina 49
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Doelstelling
De actielijn Sneller Bouwen richt zich op acties die generiek in Nederland bijdragen aan het versnellen 

van de bouw van de elektriciteitsinfrastructuur. Daarbij kijken we zowel naar beleid als uitvoering. 

Dit doen we samen met onder andere:

Netbeheer Nederland (NBNL)

IPO (Interprovinciaal Overleg)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG)

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening (VRO) 

Bouwend Nederland en Techniek Nederland

Dat gebeurt door:

het verkorten van doorlooptijden door beleidsacties die 

helpen vertragingen voorkomen of barrières wegnemen.

het versnellen van de bouw van 

elektriciteitsinfrastructuur door bijvoorbeeld betere 

samenwerking en innovaties.

het bevorderen van de samenwerking tussen 

netbeheerders, gemeenten, provincies en het Rijk door 

hen op bovenstaande punten aan te jagen en te 

faciliteren.

Acties binnen de actielijn Sneller Bouwen gaan over  

alle spanningsniveaus.



Het heeft geen focus op:

Individuele projecten: via de Energyboards, waar KGG 

per project beoordeelt wat nodig is. 

Activiteiten op prioritering van capaciteit en 

aansluitingen: via het MIEK, het prioriteringskader van 

de ACM en het Samenwerkingsprogramma Integraal 

Programmeren Energiesysteem. ergroten
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Proceslijn Realisatie Elektriciteitsinfrastructuur MS-HS 
Deze proceslijn Realisatie Elektriciteitsinfrastructuur geeft inzicht in de stappen bij de realisatie van nieuwe energie-infrastructuur op midden- 

en hoogspanningsniveau. De proceslijn fungeert als een kapstok voor de ontwikkeling van versnellings- en samenwerkingsinstrumenten en 

geeft rolhouders in de energietransitie inzicht in het proces. De stappen, volgorde en verantwoordelijke partijen kunnen variëren afhankelijk 

van de specifieke situatie. Dit zorgt ervoor dat de proceslijn een vereenvoudigde weergave is. Zo verschilt deze proceslijn voor de 

projectaanpak van de proceslijn op laagspanningsniveau voor de buurtaanpak. 

Realisatie

Voorbereidingsfase

Ontwerp & Ruimtelijke 
inpassing 

StudiefaseAnalyse en Visie Beheer & Exploitatie

Fase 1 - Analyse en Visie
 

De noodzaak voor netuitbreiding wordt 

vastgesteld. Er worden afspraken 

gemaakt over samenwerking, rollen, 

governance en escalatie.

Fase 2 - Studiefase
 

Mogelijke locaties worden onderzocht en 

samenwerkingsafspraken worden 

vastgelegd in een samenwerkings-/

intentieovereenkomst. Het resultaat is 

een voorkeurslocatie en een 

ondertekende overeenkomst.

Fase 3 - Voorbereidingsfase
 

Het bevoegd gezag wordt gekozen en 

betrokken partijen blijven aangehaakt. 

Ontwerp, vergunningen en 

grondverwerving worden voorbereid om 

de realisatie mogelijk te maken.

Fase 4 - Realisatie
 

De bouw en aanleg worden uitgevoerd 

volgens vastgelegde afspraken. 

Uitvoering wordt begeleid, grondzaken 

worden afgerond en vergunningseisen 

worden bewaakt.

Fase 5 - Beheer & Exploitatie
 

Het station wordt opgeleverd en  

in gebruik genomen. Onderhoud, 

garanties en verdere exploitatie-

afspraken worden geborgd.
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Ontwikkelingen
Actualiteit: Investeringen in het net cruciaal 
voor energietransitie en groei
 

We zitten in de grootste verbouwing van Nederland. In de 

afgelopen drie jaar hebben netbeheerders hun investeringen 

al verdubbeld. En ook de komende jaren wordt er steeds 

meer geïnvesteerd in kabels, stations en 

hoogspanningslijnen om de capaciteit van het 

elektriciteitsnetwerk uit te breiden. Zo moeten er ruim 

50.000 transformatorhuisjes, meer dan 100.000 kilometer 

ondergrondse kabels en 70 vierkante kilometer aan 

hoogspanningsnetten bij komen om te kunnen voldoen aan 

de stijgende vraag. Het belang van deze opgave 

wordt nogmaals benadrukt in een recent rapport van oud 

ECB-voorzitter Mario Draghi . Hij stelt de hoge noodzaak 

van investeringen in energie-infrastructuur voor de hele EU 

om de energietransitie mogelijk te maken en daarmee 

ruimte te geven aan economische groei en woningbouw.

[1]

Obstakels

Ruimte


Het vinden van ruimte voor energie-infra wordt een steeds groter probleem. Zo moeten er tot 2050 zo’n 11.000 

voetbalvelden aan bovengrondse hoogspanningsnetten bij. Dit is een ruimtelijke puzzel voor zowel netbeheerders als 

overheden. Daarom zetten we ons in om de zoeklocaties voor energie-infra zo vroeg mogelijk met elkaar af te stemmen.

Personeel


Het tekort aan personeel is een obstakel voor het tijdig realiseren van netuitbreidingen. Om dit probleem aan te pakken 

zetten wij vanuit Sneller Bouwen in op flexibel inzetbare capaciteit via de expertpool energie-infra en pakken we samen 

met de Taskforce Elektra-initiatieven op die de realisatiekracht in de bouw kunnen vergroten.

Stikstof – en natuur


Het verkrijgen van een natuurvergunning voor bouwactiviteiten is ingewikkeld. Dit wordt nogmaals bevestigd door de 

recente uitspraak in de Rendac-zaak  . Daarnaast is na de uitspraak van de Greenpeace-zaak de overheid gedwongen 

om meer maatregelen te nemen en moet hier ook bij de bouw van energie-infra rekening mee houden. Binnen het LAN 

sneller bouwen wordt onderzocht of vergunningen desalniettemin verkregen kunnen worden door toepassing van de 

ADC-toets . 

 [2]

[3]

Bron: [1] Rapport Draghi [2] Raad van State uitspraak Rendac [3] Definitie ADC toets

https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@147425/202201311-1-r2/
https://www.bij12.nl/onderwerp/stikstof/wnb-vergunning-aanvragen/adc-toets/
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Overal zijn werkzaamheden nodig

50.000+
transformatorhuisjes

670+
hoogspanningsstations

100.000+
km kabels

>30.000
extra technici tot 2030

>11.000
voetbalvelden ruimte

Uitdagingen
 

De afgelopen periode is er in deze actielijn veel tijd 

geïnvesteerd in de onderlinge relaties tussen netbeheerders, 

gemeenten en provincies om elkaars rollen, 

maatschappelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

beter te begrijpen om op die manier te kunnen gaan 

versnellen.

 


Daarnaast heeft het veel tijd gekost om de juiste 

onderzoekers te vinden voor een aantal van de acties. 


Een aantal acties benoemd in de vorige rapportage zijn 

hierdoor later op gang gekomen.

 


We moeten lastige keuzes maken waarbij we de belangen 

van netbeheerders, overheden en burgers zoals 

leveringszekerheid; betaalbaarheid, regie op de ruimte en 

participatie goed moeten afwegen. We moeten met z'n allen 

anders gaan werken dan dat we gewend zijn om uiteindelijk 

onze gezamenlijke doelstellingen: toegang tot elektriciteit 

voor iedereen te realiseren. We blijven samen met 

overheden en netbeheerders zoeken naar mogelijkheden 


om de bouw te versnellen.


Maatregelen en indicatoren
 

Op de volgende pagina’s worden enkele maatregelen in 

detail uitgelicht en worden de belangrijkste indicatoren 

beschreven. Dit zijn indicatoren die verbonden zijn met 


het uitbreiden en verzwaren van het net.
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Uitgelichte maatregelen

Expertpool energie-infrastructuur:  
vliegende brigade 



 

Provincies en gemeenten komen voor projecten regelmatig 

RO-expertise tekort. De inzet is om de scope van de 

bestaande Expertpool MIEK- PEH uit te breiden met energie-

infrastructuur. Die is essentieel is voor het oplossen van 

netcongestie op nationaal en regionaal niveau (hoog- en 

middenspanningsnetwerk).  Hierbij is voor decentrale 

overheden de ruimtelijke inpassing een grote uitdaging.  

Met deze pool kan tijdelijke expertise worden ingezet om de 

uitrol van energie-infrastructuur te versnellen of vertraging 

te voorkomen. 

Tijdwinst


Enkele maanden tot 2 jaar

Buurtaanpak




 

In de buurtaanpak werken netbeheerders en lokale 

overheden samen om te bepalen waar ze als eerste aan de 

slag gaan. Dit doen ze op basis van knelpunten en prognoses 

van de netbeheerder en gemeentelijke plannen voor onder 

andere de warmtetransitie en woningbouw.
 


We kiezen voor een aanpak per buurt om de laagspannings-

netten te verbeteren. Met efficiënte 'productiekaravanen' 

wordt het net in één keer, buurt voor buurt, toekomst-

bestendig gemaakt. Dit draagt bij aan de noodzakelijke 

versnelling en efficiënte inzet van schaarse arbeidscapaciteit 

bij aannemers, netbeheerders en gemeenten.

Tijdwinst


3 tot 6 maanden per buurt

Verbeteren juridische borging om  
50.000 transformatorhuisjes te realiseren



 

In samenwerking met netbeheerders en gemeenten is 

gewerkt aan de juridische borging van transformatorhuisjes. 

Op dit moment worden de gesprekken hierover met iedere 

gemeente afzonderlijk gevoerd. Dit kost veel tijd en 

capaciteit en men wordt het niet altijd eens. Inzet is de 

belangen en verantwoordelijkheden van netbeheerders en 

gemeenten te borgen in een modelovereenkomst. Hiermee 

standaardiseren we het proces en voorkomen we vertraging.

Tijdwinst 

Maanden tot jaar per groep transformatorhuisjes

Bron: [1] Rapport Draghi [2] Raad van State uitspraak Rendac [3] Definitie ADC toets

https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@147425/202201311-1-r2/
https://www.bij12.nl/onderwerp/stikstof/wnb-vergunning-aanvragen/adc-toets/
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Gerealiseerde uitbreidingen 
hoogspanningsnetten
De uitbreiding van de hoogspanningsnetten (HS-netten) 

vanaf 110 kV in het beheer van TenneT is een grote 

opgave. De omvang van een hoogspanningsstation is 

minimaal vijftien voetbalvelden groot en het aanleggen 

duurt al snel 10 jaar. Dit komt door uitdagingen als 

capaciteit en ruimtelijke inpassing. Het LAN zet zich in om 

de aanleg te versnellen, door bijvoorbeeld het trechteren 

van locaties en het uitbreiden van de expertpool voor 

energie-infra. 



In 2022 zijn er geen stations gerealiseerd. Doordat de duur 

van een project al snel 10 jaar is, komt het geregeld voor 

dat er in een jaar minder projecten worden afgerond.

2

1 1

0

4

Aantal gerealiseerde HS-stations

2020 2021 2022 2023 2024

5

4

3

2

1

0



Maart 2025 Pagina 18 van 98

Hoofdstuk 1 Sneller Bouwen

Lopende uitbreidingsprojecten 

per fase in het HS-net
De uitbreiding van het hoogspanningsnet door TenneT bestaat globaal uit een 

studie-, basisontwerp- en realisatiefase.

Aantal projecten per fase (totaal 251)

118
Studie

62
Basisontwerp

71
Realisatie

Momenteel bevinden veel projecten zich in de studiefase. Dit laat zien dat er veel 
geïnvesteerd wordt. Aangezien een project met het huidige beleid en wettelijk kader een 
doorlooptijd van zo’n 8 tot 10 jaar kent, gaan we de realisatiecijfers van deze investeringen 
over ongeveer 8 tot 10 jaar terugzien. Projecten in de realisatiefase zorgen op kortere 
termijn al voor uitbreiding van het hoogspanningsnet. Deze cijfers laten zien dat er de 
komende jaren een flinke uitbreiding van het hoogspanningsnet gaat plaatsvinden.



Het LAN kijkt hoe de partners gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat procedures versimpeld 
kunnen worden. Door bijvoorbeeld te onderzoeken of bulkvergunningen mogelijk zijn.
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Om inzichtelijk te maken wat er op het middenspanningsniveau 


(1 tot 25 kV) gerealiseerd is, wordt de aanleg van kabels, stations 


en aansluitingen getoond. 




Het aantal geplaatste middenspanningsstations is in 2023 en 2024 

groter dan de jaren daarvoor. 

Toelichting MS-stations



23
24

13

11

7

2020 2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde 
MS-stations 25

20

15

10

5

Gerealiseerde uitbreidingen middenspanningsnetten 
Het middenspanningsnet wordt primair gebruikt voor het distribueren van elektriciteit naar bijvoorbeeld woonwijken en 

industrieterreinen. Daarnaast wordt het gebruikt voor aansluitingen waar meer vermogen voor nodig is, zoals voor industriële 

bedrijven en zonneparken.
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Toelichting MS-aansluitingen



Toelichting MS-kabels



Als gevolg van afgekondigde netcongestie, kunnen minder 


klanten worden aangesloten. Dit is terug te zien in het aantal 


gerealiseerde aansluitingen.




In 2024 zijn minder MS-kabels aangelegd dan de jaren ervoor. In 

voorgaande jaren zijn veel grote zon- en windparken aangesloten 

waarvoor een groot aantal km kabel in met name het buitengebied 

moest worden aangelegd. Door toenemende netcongestie op het 

hoogspanningsnet worden steeds minder parken aangesloten, 

waardoor er ook minder km MS-kabels gerealiseerd worden.   



Daarnaast hebben de netbeheerders een nieuwe aanpak 

ontwikkeld, de MS-gebiedsaanpak. Hierbij worden de 

werkzaamheden van de netbeheerder in toenemende mate naar de 

aannemer verlegd. Deze overgang kost inwerktijd, wat in eerste 

instantie vertragend werkt op de realisatie om later te kunnen 

versnellen. De komende jaren zal deze aanpak naar verwachting tot 

opschaling leiden. Bijkomende uitdaging is dat er door een groeiend 

gebrek aan publieke ruimte vaker uitgeweken moet worden naar 

private grond, hetgeen eveneens vertragend werkt.   

2020 2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde 
km MS-kabels

1.611

1.842
1.882

2.017

1.812

2.0k

1.9k

1.8k

1.7k

1.6k

1.5k

Gerealiseerde 
MS-aansluitingen

2020 2021 2022 2023 2024

1.573 1.540

1.317

859

662

1.6k

1.4k

1.2k

1k

0.8k

0.6k
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Toelichting transformatorhuisjes



In 2024 zijn fors meer transformatorhuisjes geplaatst. De initiatieven 

die genomen zijn om dit werk op te schalen zijn goed uitgepakt. 


Het verkrijgen van vergunningen, inspraakprocedures, materiaal én 

personeel blijven aandachtspunten voor verdere opschaling. 

Gerealiseerde uitbreidingen laagspanningsnetten
Het laagspanningsnet omvat het transport van onder andere elektriciteit voor woningen, publieke laadpalen en overige 

onbemande objecten zoals waterpompen, GSM-masten en openbare verlichting. Om duidelijk te maken wat er op het 

laagspanningsniveau  (<1 kV) gerealiseerd is, wordt de aanleg van nieuwe kabels, transformatorhuisjes en aansluitingen getoond.

1.486 

1.323

1.501

2.419

2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde 
transformator-
huisjes

2.5k

2.3k

2.1k

1.9k

1.6k

1.4k

1.2k

1k
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Toelichting LS-aansluitingen



Toelichting LS-kabels



In 2024 zijn minder bouwaansluitingen, woningen en laadpalen 

aangesloten. Dit komt voornamelijk door afgenomen vraag en deels 

door een tekort aan personeel. Om te versnellen wordt er extra 

ingezet op het aantrekken van capaciteit bij de aannemers. 




De aanleg van LS-kabels is de laatste jaren stabiel. Het LAN zet zich 

in om de aanleg de komende jaren toe te laten nemen. 


2020 2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde 
km LS-kabels

1.732

1.813

1.871 
1.898

1.938
2k

1.9k

1.8k

1.7k

1.6k

133.646

Gerealiseerde 
LS-aansluitingen

2020 2021 2022 2023 2024

124.538

129.725
131.765

124.180

140k

135k

130k

125k

120k

115k

110k



Maart 2025 Pagina 23 van 98

Hoofdstuk 1 Sneller Bouwen

Status buurtaanpak 

voor verzwaring 
laagspanningsnet
De figuur geeft aan in hoeveel buurten momenteel (peildatum 


1 januari 2025) het netwerk wordt uitgebreid. Daarnaast wordt 

inzichtelijk hoeveel transformatorhuisjes en kilometer kabels het 

betreft. De uitbreiding van het laagspanningsnet kent drie fases, 

namelijk de fase om kaders vast te stellen, het voorbereiden en 


het uitvoeren.  
 


De figuur laat zien dat er veel projecten zijn opgestart, waardoor 


er de komende jaren meer realisatie wordt verwacht.



Buurtaanpak
 


De eerste buurten zijn uitgevoerd en nieuwe worden voorbereid. De 

ambitie lag hoger dan gerealiseerd kon worden. Het opbouwen van de 

competenties bij netbeheerders, aannemers en gemeenten kost tijd. Dit 

geldt ook voor het opzetten van een goede samenwerking tussen de 

drie genoemde partijen. Op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen 

netbeheerders en gemeenten elkaar steeds beter vinden bij het zoeken 

van ruimte voor transformatorhuisjes.

Fase 1: Kaders vaststellen Fase 2: Voorbereiden

Fase 3: Uitvoeren Gerealiseerd

282 217 64 11

0 100 200 300 400 500 600

2.396 557 319 62

2.177 432 272 55

Buurten

Transformator-

huisjes

Kilometer 
kabels

0 0.5k 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4k

0 0.5k 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4k



Planning buurtaanpak

Aantal buurten

Planning buurtaanpak 
voor de komende 
periode
Netbeheerders plannen de wijken twee jaar vooruit. 


In 2024 zijn er 11 buurten gerealiseerd. In 2025 en 2026 zijn 

veel meer buurten gepland om aangepakt te worden. 


In 2025 zijn dat 135 buurten en in 2026 zijn dat er 182. 


Het afvlakkende effect in 2026 wordt verklaard door 

nieuwe technische oplossingen. Door de toepassing van 

regelbare transformatoren hoeven namelijk minder 

buurten te worden verzwaard. Daarnaast neemt de 

hoeveelheid werk per buurt af. 



In de tabel* wordt het aantal buurten getoond waar de 

komende twee jaar het laagspanningsnet verzwaard wordt. 

Deze werkzaamheden worden de komende jaren continu 

uitgebreid. Het LAN werkt aan een handreiking 

buurtaanpak waardoor overheden en netbeheerders 

sneller aan de slag kunnen met de buurtaanpak.

*De cijfers van Enexis betreffen regio Noord; regio Zuid is nog niet 

meegenomen en volgen.

135

182

190

180

170

160

150

140

130

120

2025 2026
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Benodigde extra technici
Extra behoefte aan 
technici
Het tekort aan technici speelt volop in Nederland en in de 

ons omringende landen. De energiesector ondervindt daar 

nadrukkelijk hinder van. De uitdaging van de sector is om, 

met de huidige vergrijzing, naast technici voor het 

onderhoud vooral ook extra technici aan te nemen en op 


te leiden om de uitbreiding van het netwerk te realiseren. 


 


Bijgaande tabel geeft cumulatief de totale behoefte in FTE's 

per jaar aan voor additioneel personeel. Het betreft de 

behoefte bij zowel de netbeheerders als bij de aannemers 

die in opdracht van de netbeheerders werken en in het 

veld actief zijn met de aanleg en verzwaring van 


het elektriciteitsnet.  



Netbeheerders en aannemers werven actief nieuwe 

mensen én leiden hen op. Daarnaast doen zij mee aan 

diverse programma’s die op hogere instroom gericht zijn, 

zoals het Aanvalsplan Techniek. Ook zetten zij in op 

innovaties die de productiviteit verhogen zodat huidige 


en nieuwe technici meer werk kunnen uitvoeren.

10.308

16.492

25.161

27.950 28.000

30.000

2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Voortgang actielijn Beter Benutten
Doelstelling: meer aansluitingen, minder netcongestie
 


Deze actielijnen werken aan het beter benutten van het bestaande elektriciteitsnet. Het net 

is namelijk niet op alle momenten vol. Door de piekvraag te verminderen of te verschuiven 

naar andere momenten kunnen meer netgebruikers worden aangesloten en verminderen de 

gevolgen van netcongestie. De actielijn bestaat uit drie onderdelen:

Mogelijk Maken
Bedrijven en 

Instellingen

Kleinverbruikers
 

(huishoudens en 


kleine verbruikers) 

Wonen Mobiliteit

Onze werkzaamheden
 


We werken aan het mogelijk maken door de juiste randvoorwaarden


te scheppen door onder andere:

Verschillende alternatieve contractvormen te ontwikkelen

Mogelijkheden van congestiemanagement te vergroten

In de actielijn Bedrijven en Instellingen stimuleren we bedrijven en 

instellingen om hun energieverbruik flexibel in te richten, pieken af te 

vlakken en het bestaande net beter te benutten. Met de actielijn 

Kleinverbruikers geven we huishoudens en kleine verbruikers handvatten 

om slim en efficiënt gebruik te maken van het laagspanningsnet. Ook de 

thema’s wonen en mobiliteit vallen binnen dit onderdeel.

We werken aan drie kerndoelen:

Realisatie van de energietransitie

Betrouwbaarheid en ruimte op het bestaande net

Betaalbaarheid van het net (doordat op de lange termijn 


het net minder hoeft te worden uitgebreid)
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Doelstelling
Binnen Beter Benutten heeft het onderdeel Mogelijk 

Maken tot doel om het mogelijk te maken dat het 

bestaande elektriciteitsnet beter benut wordt door 

bedrijven en instellingen met een grootverbruikaansluiting. 

Het mogelijk maken doen we door het ontwikkelen van 

juridische instrumenten die bijdragen aan het beter 

benutten van het net en de implementatie en uitrol van 

deze instrumenten. In 2024 heeft dit geleid tot acht 

codewijzigingen rondom congestiemanagement en 

alternatieve contractvormen. Ook werken we aan het 

monitoren van het gebruik van de instrumenten en de 

continue verbetering van de ontwikkelde instrumenten.



De acties zijn onderverdeeld in zes categorieën:

Categorie Beschrijving

Dit betekent dat producenten of afnemers van elektriciteit - in ruil voor een vergoeding - 

het net minder belasten door invoeding of afname op piekmomenten tijdelijk te 

verminderen. Dit is een belangrijke methode om meer flexibiliteit te creëren.

Hiermee wordt het mogelijk om netgebruikers aan te sluiten met een contract waarbij 

ze niet 24/7 transportcapaciteit ontvangen. Hierdoor kunnen er meer netgebruikers 

worden aangesloten. 

Door aanpassingen in de tariefstructuur ontstaan er financiële prikkels voor 

netgebruikers om het gebruik te verplaatsen naar momenten buiten de piek. 

Netgebruikers die geen transportcapaciteit kunnen krijgen komen op een wachtrij.  

We werken aan acties om de opzet van deze wachtrijen te verbeteren, door het creëren 

van ruimte en partijen met hoog maatschappelijk nut voorrang te kunnen geven. 

Met monitoring en evaluaties kan het effect van de instrumenten gemonitord worden. 

Daarnaast wordt verkend hoe en waar we het net beter kunnen benutten, bijvoorbeeld 

door het zwaarder te belasten. 

Acties die niet passen in bovenstaande categorieën, maar wel leiden tot instrumenten 

om betere benutting mogelijk te maken. Hieronder vallen ook technische oplossingen, 

zoals de inzet van decentraal vermogen.
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Ontwikkelingen
Actualiteit: Nieuwe contractvormen voor 
flexibel netgebruik

In samenwerking met de netbeheerders en de ACM zijn 

afgelopen periode verschillende nieuwe contractvormen 

ontwikkeld die flexibel gebruik van het net door bedrijven 

en instellingen mogelijk maken. De komende tijd focussen 

we ons op de uitrol van deze instrumenten, het evalueren 

en monitoren hiervan en de ontwikkeling van nieuwe 

instrumenten. De afgelopen periode zijn verschillende 

mijlpalen binnen de actielijn behaald, waardoor ook enkele 

lopende acties afgerond zijn. Deze contractvormen zijn 

nieuw en worden recent aangeboden, dus wordt binnen 

het LAN het effect van de actie gemonitord.  

Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht geboden 

van alle lopende, afgeronde en nieuwe acties binnen  

Beter Benutten Mogelijk Maken. 

Obstakels en uitdagingen

Implementatie bij de netbeheerders kost (personele) 

capaciteit. Na het ontwikkelen van de instrumenten is de 

volgende stap de implementatie en uitrol van 

contracten. Dit betekent meer werk voor de 

netbeheerders.

Naast de uitrol van de contracten moeten netgebruikers 

gefaciliteerd worden om over te stappen van een vaste 

transportcapaciteit naar flexibel gebruik van het net 

onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent dat ze 

verworven zekerheden (altijd stroom) moeten opgeven 

en hun processen moeten veranderen. Zo kunnen meer 

gebruikers van het bestaande net gebruik maken. 

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de actielijn 

Beter Benutten Bedrijven en Instellingen. 

Maatregelen en indicatoren

Op de volgende pagina’s worden enkele  maatregelen in 

detail uitgelicht en worden de belangrijkste indicatoren  

beschreven. Dit zijn indicatoren die verbonden zijn met het 

beter  benutten van het net.’
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Uitgelichte maatregelen
Tijdsduurgebonden contract

(voorheen bekend als ATR85)

Met deze nieuwe contractvorm voor aangeslotenen op het 

landelijk hoogspanningsnet hebben partijen 85% van de tijd 

gegarandeerd transportcapaciteit, de netbeheerder kan 

maximaal 15% van de tijd de levering  gedeeltelijk beperken 

om hiermee op piekmomenten ruimte op het net te creëren. 

De aangeslotene krijgt in ruil daarvoor een korting op het 

nettarief tot 50%. Hiermee is het contract zeer geschikt voor 

bijvoorbeeld grootschalige batterijen of klanten met een 

eigen noodvoorziening. 



Door goede samenwerking tussen netbeheerders, 

marktpartijen en de ACM is dit codebesluit voorspoedig 

(binnen een jaar) van de grond gekomen en is inmiddels het 

eerste contract afgesloten . [1]

Tijdsafhankelijke tarieven LNB

Sinds 1 januari 2025 hebben grootgebruikers op het 

landelijke hoogspanningsnet van TenneT tijdsafhankelijke 

tarieven (Time-of-Use). Hiermee krijgen zij als eerste in 

Nederland prijsprikkels in hun nettarief om hun verbruik 

op de piekmomenten te verminderen en hiermee het 

stroomnet te ontlasten.



Ook voor de regionale netten wordt gewerkt aan een 

tijdsafhankelijk tarief, dat naar verwachting in 2027 

ingevoerd wordt.

Zwaarder belasten van het net

Op veel plekken in het land wordt het stroomnet al zwaarder 

belast door meer elektriciteit te transporteren door dezelfde 

infrastructuur. De levensduur van de infrastructuur neemt 

daardoor soms af en zwaarder belasten kan tot meer risico’s 

leiden. KGG en de ACM voeren samen met de netbeheerders 

een analyse uit naar de mogelijkheden om op een 

verantwoorde manier de capaciteit maximaal te benutten en 

welke beleidsmatige of andere interventies hiervoor nodig 

en wenselijk zijn. 

Bron: [1] Batterijgigant GIGA Storage en TenneT sluiten eerste tijdsduurgebonden contract

https://www.tennet.eu/nl/nieuws/batterijgigant-giga-storage-en-tennet-sluiten-eerste-tijdsduurgebonden-contract
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Beter benutten bij opwek
Wanneer er meer energie wordt opgewekt en ingevoed op het elektriciteitsnet dan mogelijk is, 


moet de opwek worden verminderd om overbelasting tegen te gaan.  

Capaciteitsbeperkingscontracten Overige vormen	

Aantal contracten Aantal keer ingezet Vermogen in Megawatt
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Door flexibiliteit toe te passen bij opwek, is het mogelijk 

om eerder nieuwe bedrijven die duurzame elektriciteit 

willen invoeden op het net aan te sluiten. Hierdoor wordt 

de wachtrij voor invoeding korter. 



Het totale aantal afgesloten contracten neemt aanzienlijk 

toe, terwijl de contracten pas sinds kort worden 

aangeboden. Dit laat de potentie van deze oplossing voor 

bedrijven zien. Daarnaast worden ze ook al structureel 

ingezet en leveren daarmee een bijdrage om netcongestie 

te voorkomen. 



Op dit moment wordt er meer vraag naar capaciteit 

gezocht dan wordt aangeboden. Er zijn dus meer 

deelnemende bedrijven nodig. Bedrijven die interesse 

hebben in een flexibel contract kunnen contact opnemen 

met hun netbeheerder.
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Beter benutten bij afname
Door afname van elektriciteit tijdens piekuren te verminderen en het net gelijkmatiger te benutten, kunnen 

meer aansluitingen worden gerealiseerd en zijn minder netuitbreidingen nodig. Dat heeft een gunstig effect 

op de investeringen en het aantal benodigde technici.

Aantal contracten Aantal keer ingezet Vermogen in Megawatt
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Overige vormen	
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Het totale aantal afgesloten contracten neemt toe, terwijl 

de oplossingen nog redelijk nieuw zijn. Dit laat zien dat 

bedrijven en netbeheerders samen tot oplossingen komen 

om ondanks netcongestie over transportcapaciteit te 

kunnen beschikken. Hierdoor kunnen meer bedrijven 

aangesloten worden die in de wachtrij staan.
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Onderstaande overzicht van lopende pilots per 

contractvorm laat zien dat er hard gewerkt wordt om 


meer oplossingen voor netcongestie te ontwikkelen.

Contractvormen in ontwikkeling
De contracten op de voorgaande pagina's zijn momenteel goedgekeurd door de ACM via een codebesluit en mogen daardoor 

worden afgesloten tussen de netbeheerder en bedrijven. Er zijn daarnaast nieuwe contracten in ontwikkeling om bedrijven 

meer in hun energiebehoefte te voorzien. Deze contracten worden gedoogd door de ACM om nieuwe oplossingen te 

verkennen, maar zijn nog niet beschikbaar voor toepassing in de markt. In veel gevallen benaderen bedrijven, soms alleen en 

soms als collectief, de netbeheerder om samen na te denken over een goede oplossing. De netbeheerder kan er dan voor 

kiezen om gezamenlijk een pilotproject te starten om nieuwe vormen te testen.

1
Volledig variabel 
transportrecht	

Deze optie geeft 

transportrecht in een 

congestiegebied zolang het 

net voldoende vrije 

‘restcapaciteit’ heeft. Deze 

vrije capaciteit verdwijnt 

zodra een ander bedrijf een 

nieuwe of zwaardere 

netaansluiting krijgt.

40
Tijdsblokgebonden 
transportrecht

Een tijdsblokgebonden 

contract biedt de 

mogelijkheid om tijdens 

vooraf bepaalde 

tijdsblokken volledig 

transportrecht te krijgen. 

Bijvoorbeeld in de nacht. 

Buiten dit tijdsblok is er 

geen recht op 

transportcapaciteit.

34
ZonBalans

Met ZonBalans kan zonne-

energie teruggeleverd 

worden buiten de piek-

momenten. Als de zon hard 

schijnt, is er geen ruimte 

om terug te leveren. Als de 

zon niet volop schijnt, is 

terugleveren wel mogelijk.

8
Groepstransport-
overeenkomst

Een groepstransport-

overeenkomst (GTO) is een 

contract waarbij een groep 

bedrijven gezamenlijk 

gebruikmaakt van een 

afgesproken transport-

capaciteit. Door het 

afstemmen van pieken en 

dalen in het energie-

verbruik en -opwekking 


kan de groep efficiënter 

omgaan met de beschikbare 

transportcapaciteit.  

5
Groeps-CBC

Een groeps-capaciteits-

beperkingscontract 

(Groeps-CBC) is een 

normaal capaciteits-

beperkingscontract 


(CBC-contract), maar dan 

als collectief van partijen 

afgesloten. 

3
Samenwerkings-
overeenkomst 
(SOK) energiehub

Een samenwerkings-

overeenkomst voor een 

energiehub is een onderling 

contract tussen bedrijven 

die samen een energiehub 

willen vormen. Dit gaat 

verder dan alleen het 

contract tussen de 

bedrijven en de 

netbeheerder. 



Overige oplossingen 
om het net beter te 
benutten
Naast de eerdergenoemde contracten voor flexibiliteit 

bij de opwek of afname van energie, zijn er nog andere 

oplossingen die helpen om het net beter te benutten. 

Zo kan elektriciteit opgeslagen worden in batterijen 

(wat vaak onderdeel is van een capaciteitsbeperkings-

contract), en is het mogelijk om met meerdere partijen 

gebruik te maken van dezelfde aansluiting.



Het aantal grootschalige batterijen en het 

bijbehorende vermogen dat is aangesloten op het net 

is toegenomen. Het aantal partijen dat deelneemt aan 

redispatch is eveneens toegenomen.


Aantal contracten

Vermogen in Megawatt
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Aantal aansluitingen

Redispatch

Netbeheerders plaatsen een uitvraag op GOPACS als ze 

op een bepaalde dag extra flexibel vermogen nodig 

hebben om overbelasting van het net te voorkomen. Een 

aangesloten bedrijf kan een aanbieding doen om tegen 

vergoeding het vermogen beschikbaar te stellen.



Voor meer info of bij interesse in deelname, kijk op de 

.website van GOPACS

1k

0.8k

0.6k

0.4k

0.2k

0

2023 2024

720

842

Maart 2025 Pagina 35 van 96

Hoofdstuk 2 Beter Benutten (Bedrijven en Instellingen)

https://www.gopacs.eu/
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Binnen deze actielijn werken we aan de volgende doelen:

Meer bedrijven toegang geven tot het bestaande 

elektriciteitsnetwerknetwerk (zowel nieuwe 

aansluitingen als groei in transportvermogen). Dit doen 

we door het stimuleren van het verbruik van het 

netwerk naar momenten dat het niet vol zit en het 

afvlakken van de pieken. 

Stimuleren van flexibel netgebruik (vraagsturing) bij 

bedrijven en instellingen. bijvoorbeeld door gerichte 

communicatie aan de doelgroep ondernemingen.

In de actielijn wordt gewerkt aan verschillende projecten:

Ontwikkeling subsidieregeling Flexibel 

Elektriciteitsverbruik (Flex-e). Met deze subsidieregeling 

worden grootverbruikers ondersteund om hun 

elektriciteitsverbruik te flexibiliseren en daarmee de 

effecten van netcongestie voor afname te verminderen 

(uitwerking Amendement Erkens – netcongestie). 

Kennisfunctie. Om de grote hoeveelheid beschikbare 

kennis over oplossingen bij netcongestie op een centrale 

plek te verzamelen wordt er samen met RVO gewerkt aan 

een kennisfunctie netcongestie. Ondernemers, instellingen 

en overheden kunnen bij vragen terecht bij RVO.

Sectorale aanpak: Via brancheverenigingen helpen we 

ondernemers met het identificeren en realiseren van 

flexibel vermogen binnen hun onderneming. Het doel is 

om zoveel mogelijk activiteiten op te vangen binnen de 

bestaande aansluiting en de bereidheid en mogelijkheid 

om flexibel vermogen beschikbaar te stellen vergroten.

Stimuleren van energiehubs. Energiehubs kunnen 

bijdragen aan de doelstelling om de belasting op het net 

te verminderen door vraag en aanbod lokaal beter op 

elkaar af te stemmen.

Stimulering flexibiliteit bedrijven. Stichting MKB-

Nederland, VNO-NCW, Netbeheer Nederland en het 

ministerie van KGG werken samen aan communicatie, 

activatie en het bieden van handelingsperspectief aan 

ondernemers bij netcongestie.

Twee projecten die zijn afgerond:

Rapport Flexibel Elektriciteitsverbruik huidige status 

en acties: knelpunten, investeren en toepassen van 

flexibiliteit in kaart gebracht als input voor het opstellen 

van gerichte (overheids)interventies.

Slim met Stroom: de Bestuurlijk aanjager Slim met 

stroom, Gerard Schouw, heeft samengewerkt met 

netbeheerders en het bedrijfsleven aan oplossingen om 

netcongestie tegen te gaan. In november 2024 heeft hij 

zijn rapport aan de minister van KGG overhandigd.

De behaalde resultaten en acties voor de komende periode 

worden per project op de volgende pagina’s toegelicht.

Doelstelling
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Bron: [1] Afkomstig uit de internetconsultatie subsidieregeling Flex-e

Ontwikkelingen
Actualiteit: netcongestie raakt bedrijfsleven 
steeds harder

De impact van netcongestie op het bedrijfsleven groeit:

90% van de ondernemers zegt directe of indirecte 

gevolgen te ondervinden (MKB-monitor), dat is een 


flinke toename ten opzichte van de vorige peiling, 


waarin slechts 10% van de bedrijven aangeeft gevolgen 

te ervaren. 

Er staan circa 12.000 partijen op de wachtlijst (voor 

afname) van 180.000 grotere energieverbruikende 

bedrijven.

Netcongestie kan groei en verduurzaming van bedrijven in 

de weg staan en wordt genoemd als een van de grootste 

uitdagingen binnen het Nederlandse ondernemingsklimaat 

(Monitor Ondernemingsklimaat 2024). Dit alles leidt tot hoge 

maatschappelijke kosten. 



Ondernemers zoeken graag zelf oplossingen. Bijvoorbeeld 

door te investeren in energiemanagementsystemen en de 

samenwerking met hun energieburen op te zoeken. 

Daarnaast is er een nieuwe subsidieregeling uitgewerkt om 

bedrijven en instellingen te helpen bij netcongestie en met 

de eerste stappen om netbewuster om te gaan met hun 

energieverbruik. De consultatieregeling kreeg veel positieve 

reacties en deze reacties zijn gebruikt om de regeling op 

sommige punten aan te passen:

‘NVDE is verheugd met het voornemen om de nieuwe subsidie 

Flex-e te starten. Wij vinden het heel zinvol dat bedrijven 

ondersteuning kunnen krijgen in het onderzoeken én 


mogelijk maken van flexibiliteit. Bij het flexibiliseren van 

elektriciteitsgebruik kunnen deze bedrijven een oplossing 


zijn bij afname-netcongestie.’ 

‘VEMW: Voor het overgrote deel van bedrijven is energie 


geen core-business en is het lastig om te onderzoeken 


waar flexibiliteit in het proces zit of ingebouwd kan worden. 


Hulp bij het inschakelen van een consultant om dit te 

onderzoeken kan dan ook een positieve invloed hebben 


op het ontsluiten van flexibiliteit bij afnemers.’ 

[1]



[1]

Obstakels en uitdagingen

Het creëren van bewustwording bij bedrijven over het nut en 

de noodzaak van flexibel elektriciteitsverbruik is een grote 

uitdaging. Met name bij de doelgroep die zelf nog geen last 

heeft van congestie. Met de verschillende acties, een goede 

communicatie-aanpak en gerichte samenwerking met de 

brancheverenigingen willen we hier de komende tijd extra 

aandacht aan besteden.

Maatregelen en indicatoren

Op de volgende pagina’s worden enkele maatregelen in 

detail uitgelicht en worden de belangrijkste indicatoren 

beschreven. Dit zijn indicatoren die verbonden zijn met  

het beter benutten van het net.
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Uitgelichte maatregelen
Flex-e regeling 



 

Met de Flex-e regeling (op 1 april 2025 open) komt er  

directe financiële ondersteuning voor ondernemers en 

instellingen in congestiegebieden via subsidie voor drie 

typen maatregelen: 

Een flexibiliteitsscan biedt ondernemers en  

instellingen inzicht in hun energiegebruik en kansen  

voor flexibel gebruik. 

Een haalbaarheidsstudie voor flexibiliteitsmaatregelen 

biedt inzicht in de technische haalbaarheid en  

benodigde investering van concrete maatregelen  

voor flexibel gebruik. 

Realiseren van flexibiliteitsmaatregelen geeft subsidie 

op investeringskosten om maatregelen in de praktijk  

te realiseren.  

Sectorale aanpak



 

Met de sectorale aanpak worden ondernemers via hun 

branchevereniging geholpen met het identificeren en 

realiseren van flexibiliteit in hun eigen aansluiting met als 

doel om hun eigen groei op te kunnen vangen en indien 

mogelijk hun flexibele vermogen beschikbaar te stellen. 

Samen met de brancheorganisaties kijken we wat de 

knelpunten en mogelijkheden bij een branche zijn. 

Zo kunnen we gerichter oplossingen zoeken. 



Met de eerste sectoren (Waterschappen en OV-sector) zijn 

deals gesloten waarmee de intenties zijn vastgelegd om 

samen te werken aan het verminderen van de gevolgen van 

netcongestie. Er worden nu gesprekken gevoerd met de 

Metaalunie, obaalastuinbouwsector en de brouwers. 

Ondersteuning energy hubs



 

Veel partijen die een energiehub willen oprichten  

hebben behoefte aan ondersteuning bij het vormen van  

een energiehub.



Via het Stimuleringsprogramma Energiehubs is in 2024  

en 2025 17,5 miljoen per jaar euro beschikbaar gesteld 

waarmee de meeste provincies een uitvoeringsprogramma 

Energiehubs hebben ingericht. Hiermee kunnen initiatieven 

voor energiehubs ondersteuning krijgen in de vorm van  

een energiehub regisseur, maar ook voor het maken van 

bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, technisch,  

juridisch en financieel advies of het verkrijgen van de  

juist vergunningen. 



Wachtrij grootverbruik
De wachtrij grootverbruik bestaat uit de aanvragen voor 

transportvermogen bij de regionale netbeheerders. Dit zijn 

elektriciteitsaansluitingen met een totale capaciteit groter dan 


3 x 80 Ampère.



In de tabellen wordt de informatie over de wachtrijen weergegeven, 

gesplitst in aparte wachtrijen voor invoeding en afname. Het aantal 

unieke verzoeken in de wachtrij wordt weergegeven om een beeld te 

krijgen van het aantal wachtende partijen. Daarnaast wordt het 

vermogen getoond om te laten zien hoe groot de energievraag in 


de wachtrij is.



In de grafiek over de realisatie in het middenspanningsnet op 


pagina 10 is een daling van het aanleggen van middenspannings-

aansluitingen te zien. Mede daardoor neemt de wachtrij voor 

transportcapaciteit toe. 



De wachtrij is een nieuwe werkelijkheid en de lengte van de 


wachtrij blijft toenemen, waardoor we in Nederland voor een 


grote opgave staan. 811
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Wachtrij hoogspanning
De wachtrij hoogspanning bestaat uit de aanvragen voor 

grootverbruik bij TenneT voor aansluiting en toekenning van 

vermogen op het hoogspanningsnet.



In de tabellen wordt het aantal verzoeken en het gevraagde 

vermogen in de wachtrijen weergegeven voor invoeding en afname.
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Unieke transportverzoeken met 
(maatschappelijke) prioriteit in de wachtrij

Prioriteit 1: Congestieverzachters Prioriteit 2: Nationale veiligheid Prioriteit 3: Basisbehoeften

175 194 151

Prioriteit 2: Nationale veiligheid

Dit bestaat uit noodhulp, politie en defensie, 

veiligheidsdiensten, justitie en gevangeniswezen, 

waterbeheer en acute gezondheidszorg.

Prioriteit 1: Congestieverzachters

Klanten in deze categorie zorgen voor 

vermindering van netcongestie, waardoor er meer 

ruimte voor andere klanten ontstaat.

Wie als eerste transportcapaciteit voor grootverbruik aanvraagt, komt vooraan in de wachtrij. Als gevolg van 

de congestieproblemen op het net leidt dit soms tot maatschappelijk onwenselijke situaties. Bijvoorbeeld een 

ziekenhuis dat geen transportcapaciteit krijgt, omdat andere organisaties eerder hun aanvraag hebben 

ingediend. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Autoriteit Consument en Markt kaders opgesteld. 

Deze kaders worden maatschappelijk prioriteren genoemd. Alle overige organisaties worden in de wachtrij 

achter de aanvragen met maatschappelijk belang geplaatst.

Deze figuur geeft de huidige situatie weer van organisaties die 

transportcapaciteit met maatschappelijke prioriteit hebben aangevraagd. 

Deze aanvragen worden nog door de netbeheerders beoordeeld.

Prioriteit 3: Basisbehoeften

Dit bestaat uit drinkwatervoorzieningen, 

onderwijs, warmtevoorzieningen, gasnetten en 

toekomstige woningbouwprojecten.
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Doelstelling
Door de snelle elektrificatie van de gebouwde omgeving en mobiliteit neemt ook de belasting op de laagspanningsnetten toe. 

Er is sprake van directe netcongestie op het laagspanningsnet wanneer kleinverbruikers – zoals huishoudens, scholen, 

winkels, horeca en andere kleine bedrijven – meer elektriciteitstransport vragen dan het lokale stroomnet aankan. 


Grote groepen gebruikers kunnen dan te maken krijgen met een grotere kans op storingen. 

De LAN-actielijn Beter Benutten – Kleinverbruikers is gericht 

op het slimmer en efficiënter gebruikmaken van het 

laagspanningsnet. Dat betekent dat het net gedurende  

de dag gelijkmatiger wordt belast. Hierdoor kunnen snel 

meer mensen gebruikmaken van het net en is er minder 

uitbreiding nodig. Dit draagt indirect ook bij aan het 

verminderen van de congestie op het midden-  

en hoogspanningsnet.

De acties en onderzoeken die in 2024 zijn afgerond,  

hebben bijgedragen aan een sterk verbeterd inzicht in de 

congestieproblematiek op het laagspanningsnet en de 

benodigde oplossingen. Dankzij slimme technologische 

innovaties en doeltreffende (financiële) prikkels verschuiven 

kleinverbruikers in de toekomst een groot deel van hun 

elektriciteitsverbruik naar momenten buiten de piekuren. 

Zonder in te leveren op comfort en gebruiksgemak.

In 2025 is deze actielijn gericht op het in de praktijk  

brengen van de geleerde lessen. In vier sporen werken we 

aan een flexibel en betrouwbaar laagspanningsnet van  

de toekomst: 

Slimme apparaten, gebouwen  

en voertuigen  

Het stimuleren en normeren van slimme 

apparaten, woningen en voertuigen die hun 

elektriciteits-verbruik kunnen optimaliseren 

en zo goed zijn voor het stroomnet én de 

portemonnee van de gebruiker.

Financiële prikkels en marktordening  

Een eerlijk en toekomstbestendig nettarief 

dat netbewust stroomverbruik beloont. 

Regels voor congestiemanagement in 

laagspanningsnetten die werken voor 

netbeheerders, marktpartijen én 

consumenten.

Communicatie en draagvlak  

Huishoudens helpen hun stroomverbruik 

buiten de piekmomenten te verschuiven door 

effectieve communicatie, bewustwording en 

gerichte gedragsinterventies.

Netbescherming
 


Maatregelen voor een veilig en betrouwbaar 

laagspanningsnet in noodsituaties.
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Ontwikkelingen
Actualiteiten, obstakels en uitdagingen

De snelle groei van thuisbatterijen zorgt voor zowel nieuwe 

uitdagingen als kansen.



De belangstelling voor thuisbatterijen is het afgelopen jaar 

enorm gegroeid. Onder andere door de aankondiging van de 

afschaffen van de salderingsregeling per 2026 en de 

oplopende terugleverkosten voor zonnepanelen 1. 

Thuisbatterijen kunnen bijdragen aan een gevoel van 

autonomie en helpen consumenten hun eigen opgewekte 

zonnestroom te benutten. 



Op die manier hebben thuisbatterijen de potentie om 

netcongestie te verminderen. Maar als ze worden ingezet 

voor handel op elektriciteitsmarkten kunnen 

thuisbatterijen de belasting op het net ook juist vergroten. 

Binnen het LAN werken netbeheerders, marktpartijen en het 

ministerie van Klimaat en Groene Groei aan het maken van 

gezamenlijke vrijwillige afspraken om te voorkomen dat 

thuisbatterijen worden opgeladen op momenten dat het de 

netcongestie verergert. Deze afspraken worden naar 

verwachting in het tweede kwartaal van 2025 ondertekend 

door de betrokken partijen. 

Het volle stroomnet in Flevoland, Gelderland en Utrecht vraagt ook 

om oplossingen op het laagspanningsnet.
 

Netcongestie op midden- en hoogspanning kan (indirect)  

ook leiden tot problemen voor kleinverbruikers als er op 

bepaalde momenten door de groei van kleinverbruik 

onvoldoende capaciteit beschikbaar is om de benodigde 

elektriciteit te transporteren van het hoogspanningsnet  

naar de lokale middenspannings- en laagspanningsnetten. 

Slimmer en efficiënter netgebruik door kleinverbruikers  

kan op die momenten ook een bijdrage leveren aan het 

verminderen van piekbelasting op het midden-  

en hoogspanningsnet. 



Begin 2024 werd duidelijk dat deze situatie zich dreigt voor 

te doen in de regio Flevopolder, Gelderland en Utrecht (FGU-

gebied), nog voordat het elektriciteitsnet in 2029 voldoende 

is uitgebreid. Om te voorkomen dat er tot die tijd problemen 

ontstaan zijn er aanvullende regionale maatregelen 

afgesproken tussen de betrokken netbeheerders, provincies, 

IenW, VRO en KGG. Een deel van de maatregelen is gericht 

om de piekvraag op de laagspanningsnetten in deze regio te 

verlagen. Bijvoorbeeld door in te zetten op netbewuste 

nieuwbouw en maatwerkafspraken te maken met 

aanbieders van publieke laadpalen om deze op de 

piekmomenten minder snel te laten laden en hiermee 

tijdelijk extra ruimte op het net te creëren. Deze 

maatregelen zijn als nieuwe acties opgenomen binnen Beter 

Benutten – Kleinverbruikers, zodat deze aansluiten bij de 

overkoepelende aanpak voor kleinverbruikers. Zo kunnen de 

lessen en ervaringen uit de regionale maatregelen worden 

meegenomen bij een mogelijke toepassing in andere regio’s 

of op nationaal niveau.

Maatregelen en indicatoren

Op de volgende pagina’s worden enkele maatregelen in 

detail uitgelicht en worden de belangrijkste indicatoren 

beschreven. Dit zijn indicatoren die verbonden zijn met  

het beter benutten van het net door kleinverbruikers.
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Uitgelichte maatregelen
Slimme apparaten, woningen en voertuigen 
worden de norm



 




Slimme apparaten optimaliseren hun eigen stroomverbruik 

op basis van externe prikkels, zoals de actuele prijs van 

elektriciteit of de beschikbare ruimte op het net. Zo zorgen 

slimme apparaten voor een lagere belasting van het net én 

een financieel voordeel voor de consument. Uit een 

onderzoek van TNO in 2024 blijkt dat slimme apparaten – 

laadpalen, warmtepompen, omvormers van zonnepanelen 

en thuisbatterijen – grote potentie hebben om overbelasting 

van het net tegen te gaan. 



Daarom zijn er vorig jaar al nieuwe vereisten vastgelegd voor 

slimme laadpalen (NTA 8043-2024). In het komende jaar 

werkt Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut 

(NEN) samen met de markt om ook normen op te stellen 

voor andere slimme apparaten. Zoals warmtepompen en 

energie-managementsystemen voor slimme woningen. 

Een nettariefstelsel voor kleinverbruik-
aansluitingen dat klaar is voor de toekomst



 




In 2024 is het onderzoek van Berenschot naar een alternatief 

nettariefstelsel voor kleinverbruikers afgerond. Uit dit 

onderzoek, in opdracht van netbeheerders, volgt dat het 

nodig is om het huidige vaste tarief te wijzigen in een 

tijdstipafhankelijk tarief per afgenomen kWh. Het prijsprofiel 

over de dag verschilt daarbij tussen de zomer en de winter, 

om rekening te houden met seizoenseffecten van 

bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. Uit het 

onderzoek blijkt dat een tijdsafhankelijk nettarief 

kleinverbruikers stimuleert om hun verbruik te verplaatsen 

naar momenten buiten de piek en beter aansluit bij 

daadwerkelijk gebruik van het net. 



De netbeheerders ronden in 2025 het ontwerp voor het 

alternatieve tariefstelsel af. Daarna volgt het indienen als 

codevoorstel bij de ACM. Tegelijkertijd onderzoekt het Rijk 

welk aanvullend beleid nodig is voor de invoering van dit 

nieuwe tariefmodel.

Huishoudens helpen hun piekverbruik omlaag 
te brengen door middel van demand response 
programma’s 





Pilots van netbeheerders en onderzoeken uit het buitenland 

laten zien dat bewustzijn en gedragsverandering bij 

huishoudens belangrijke factoren zijn voor het beter 

benutten van het laagspanningsnet. Door positieve prikkels 

en effectieve communicatie vanuit de netbeheerder over de 

situatie op het stroomnet in een wijk kan het bewustzijn en 

draagvlak onder buurtbewoners vergroten.



In 2025 werken Rijk en netbeheerders daarom in het  

LAN samen aan het opzetten van grootschalige veld-

experimenten. Het doel is om te onderzoeken welke gedrags-

interventies het meest effectief zijn om huishoudens te 

helpen om minder stroom te gebruiken op piekmomenten. 
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Aantal gerealiseerde KV-aansluitingen
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Aansluitingen kleinverbruik
Het aantal kleinverbruik aansluitingen betreft alle nieuw aangelegde 

en in bedrijf genomen aansluitingen voor onder andere woningbouw, 

publieke laadpalen en onbemande objecten zoals waterpompen en 

GSM-masten.



De tabel rechts laat zien dat in 2024 106.745 nieuwe kleinverbruik 

aansluitingen op het net zijn gerealiseerd. Ondanks oplopende 

wachttijden (zie tabel onder) blijft het aantal gerealiseerde 

aansluitingen vrij constant.

Gemiddelde aansluittijd in weken

2020 2021 2022 2023 2024

Nieuwe KV-aansluitingen Gewijzigde KV-aansluitingen

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

30 30
34

38 40

16 16
18

22 24
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6.060 5.795

7.276

8.699

11.636

Publieke laadinfrastructuur

2020 2021 2022 2023 2024

Gerealiseerde elektriciteitsaansluitingen

120k

10k

8k

6k

4k

2k

0

Laadinfrastructuur voor 
elektrisch vervoer
In de tabel wordt het aantal gerealiseerde 

elektriciteitsaansluitingen per jaar voor het opladen van 

elektrische auto's via publieke laadpunten getoond. 


Dit zijn de laadpunten die 24/7 toegankelijk zijn op een 

publieke locatie.



Er is een toenemende groei geweest in de realisatie van 

aansluitingen voor publieke laadpunten, waarbij 2023 een 

positieve piek was. De verwachting van ElaadNL is dat de 

komende jaren het realisatieniveau van 2024 minimaal 

geëvenaard wordt.



Voor meer informatie rondom laadpunten zie de 

 voor elektrisch vervoer en de

RVO 

monitor  interactieve 

outlook van ElaadNL.
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https://duurzamemobiliteit.databank.nl/
https://duurzamemobiliteit.databank.nl/
https://platform.elaad.io/interactieve-outlook/
https://platform.elaad.io/interactieve-outlook/
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Doelstelling
Het doel van de actielijn is het creëren van slimmer inzicht door het ontwikkelen van (indien mogelijk open-)dataproducten, aansluitend op de behoeftes 

van de LAN stakeholders, waaronder vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en burgers. Op basis daarvan kunnen partijen handelingsperspectieven 

en innovaties ontwikkelen die netcongestie voorkomen of verminderen.



De actielijn bestaat uit drie onderdelen waarbij we enerzijds mogelijkheden versnellen en uitbreiden en anderzijds behoeftes van LAN-partners 

verdiepen om deze vervolgens te vertalen naar concrete dataproducten.

Hoe te realiseren


1) Uitbreiden en versnellen mogelijkheden
 


Er zijn twee belangrijke technische ontwikkelingen die 

mogelijkheden creëren voor meer en slimmer inzicht:

Netdigitalisering: zoals inzicht in en het versnellen van 

de uitrol van slimme sensoren in tienduizenden MS-

ruimtes. Dit zorgt onder andere voor inzicht in de actuele 

belasting van de MS/LS-netten, waardoor we het net 

beter kunnen benutten.

Slimme meters: door het verbreden en slim toepassen 

van slimme meterdata kunnen netberekeningen en 

voorspellingsmodellen verbeterd worden. Bijvoorbeeld 

door het bepalen van de belasting van distributie-

transformatoren. En het geven van inzicht in de groei en 

vermogensvraag van energietransitie-ontwikkelingen in 

het laagspanningsnet. Zoals het groeiend aantal 

warmtepompen, thuislaadpunten, zonnepanelen  

en thuisbatterijen.

2) Blijven aansluiten op behoeftes  


In de initiële LAN actieagenda zijn data/informatie-behoeftes 

geïdentificeerd. Deze worden aangevuld met behoeftes van 

LAN-partners en periodiek geëvalueerd. Op basis hiervan 

prioriteren en ontwikkelen we de roadmap van gezamenlijke 

dataproducten.

3) Realisatie en optimalisatie van 
dataproducten  


Op basis van behoeftes en mogelijkheden (zowel bestaande 

data als data uit bovengenoemde technische 

ontwikkelingen) worden er dataproducten geprioriteerd die 

inzicht verschaffen en bijdragen aan Beter Benutten- en 

Sneller Bouwen-toepassingen. Zoals de Capaciteitskaart 

elektriciteit, het LAN Dashboard en diverse dataproducten 

voor energiehubs. Producten worden steeds (releasematig) 

op basis van eventuele nieuwe mogelijkheden en nieuwe 

inzichten en behoeftes verbeterd. 
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Ontwikkelingen
Actualiteit: Data als sleutel tot oplossingen  
voor netcongestie

De problematiek van netcongestie krijgt steeds meer 

aandacht. Dit heeft geleid tot een toenemende vraag vanuit 

stakeholders naar data van netbeheerders. Ook is er door  

de problematiek steeds vaker data nodig van andere 

stakeholders. Data zijn nodig voor meer transparantie en 

inzicht, én data zijn nodig voor de ontwikkeling van Beter 

Benutten en Sneller Bouwen-toepassingen. Data delen is  

een randvoorwaarde om inzicht te verkrijgen en oplossingen 

mogelijk te maken.

Prioritering 
Acties worden geprioriteerd op basis van de toegevoegde 

waarde voor stakeholders. Op basis van actielijnonderdeel 

“2) Blijven aansluiten op behoeftes” worden acties uitgezet om 

continu aan te blijven sluiten op de behoeften van 

stakeholders. Dat doen we door: het uitvoeren van 

behoeftenonderzoek, stakeholdersessies en het ophalen van 

productfeedback met open webinars en gebruikerspanels. 

Naast de stakeholder/gebruikerswaarde wordt bij het nemen 

van prioriteringsbeslissingen ook rekening gehouden met de 

beschikbaarheid van data en technische haalbaarheid. 



Op dit moment hebben de volgende dataproducten 

prioriteit:

Inzicht dataproducten: doorontwikkeling van de 

Capaciteitskaart elektriciteit, het LAN Dashboard  

en de Monitor netdigitalisering

Beter Benutten Bedrijven en Instellingen:  

dataproducten nodig voor de realisatie van energiehubs

Beter Benutten Kleinverbruik: netbewust laden

Daarnaast hebben acties voor beter inzicht in de planning, 

omvang en energievraag van woningbouwplannen prioriteit.

Obstakels en uitdagingen 
Het grootste obstakel is op dit moment het tekort aan 

resources met de juiste kennis om alle acties uit te voeren  

en data uniform, schaalbaar en interoperabel te ontsluiten.  

Er komen steeds meer open-dataproducten beschikbaar, 

waardoor ook meer synergie in datasets ontstaat. Toch blijft 

prioritering voorlopig noodzakelijk.
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Uitgelichte maatregelen/producten 
Capaciteitskaart elektriciteit [1]
 


Nieuwe updates bevatten onder andere:

 Een TenneT-kaartlaag waardoor gebruikers ook inzicht 

hebben in de congestiesituatie, wachtrijen en capaciteit 

van het hogere netvlak. Daardoor is ook duidelijk 

geworden op welk netvlak de congestie plaatsvindt.

 De geplande netuitbreidingen per voedingsgebied zijn 

toegevoegd zodat gebruikers inzicht krijgen welke 

netuitbreidingen, waar en wanneer gepland zijn.

 Het verwachte moment waarop netuitbreidingen in een 

bepaald gebied gereed zijn om de bestaande knelpunten 

aan te pakken. Dit geeft een indicatie wanneer er in een 

bepaald voedingsgebied weer transportcapaciteit 

aangeboden kan worden aan klanten. 

Stroomnetcheckers [2, 3, 4]
 


In de meeste gevallen is er ruimte op het net. Dan zal de 

netbeheerder zo snel mogelijk de nieuwe of verzwaarde 

aansluiting realiseren. Moet het stroomnet in een buurt 

eerst worden uitgebreid, dan moeten deze klanten  

langer wachten. 



Daarom zijn er zogenaamde stroomnet-checkers ontwikkeld. 

Met deze tool kunnen huishoudens en bedrijven met een 

kleine aansluiting op basis van hun eigen postcode en 

huisnummer een indicatie krijgen van de lokale situatie op 

het stroomnet en hoe groot  de kans is dat zij langer moeten 

wachten. Dit helpt om vooraf beter te plannen welke 

verduurzamende maatregelen ze kunnen nemen.



De hiervoor ontwikkelde databronnen worden hergebruikt 

om inzicht in de transportcapaciteit van het 

laagspanningsnet toe te gaan voegen aan de landelijke 

capaciteitskaart.

LAN dashboard [5] 

bijlage bij de vorige 

voortgangsrapportage 

 

Een eerste versie zat als 

en bevatte 15 indicatoren om 

kwantitatief een eerste inzicht te verschaffen in: 


de realisatie van aansluitingen, wachtrijen, Flex CBC-

contracten, de buurtaanpak, de realisatie van LS- en MS-

kabels en MS-stations. 



De indicatoren zijn verwerkt in de voortgangsrapportage en 

de nieuwe versie is tevens online beschikbaar. In de nieuwe 

versie zijn de indicatoren uit de vorige versie geactualiseerd 

en er zijn tal van nieuwe indicatoren toegevoegd met 


als doel:

Steeds beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van  

de bouw- en Beter Benutten-netopgave

Meetbare ketentransparantie te creëren samen met de 

LAN-partners. Waardoor acties beter geprioriteerd 

kunnen worden en er inzicht komt in het effect van 

acties.

Dit product wordt samen met de LAN-partners continu 

doorontwikkeld. 

Bron: [1] Landelijke capaciteitskaart [2] Enexis stroomnetchecker [3] Liander stroomnetchecker [4] Stedin stroomnetchecker [5] LAN Dashboard

https://www.eerstekamer.nl/overig/20240611/stand_van_uitvoering_netbeheer/document
https://www.eerstekamer.nl/overig/20240611/stand_van_uitvoering_netbeheer/document
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://www.enexis.nl/energietransitie/check-het-stroomnet
https://www.liander.nl/aansluitingen/stroomnet-vol/stroomnetchecker
https://web.stedin.net/aansluiting/stroomnetchecker
http://www.actieprogrammanetcongestie.nl/
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Risico’s en mitigerende maatregelen

1) Individuele puntoplossingen  


Individuele netbeheerders kunnen door urgentie of vanuit 

eigen innovaties individuele dataproducten als 

puntoplossingen realiseren. Data hoeft dan niet 

geüniformeerd te worden (het toepassen van dezelfde 

begrippen en definities). Om de energietransitie mogelijk te 

maken zijn toch uniforme, schaalbare, interoperabele (en 

waar mogelijk open-)dataproducten nodig. Bijvoorbeeld om 

energiehubs landelijk op te kunnen schalen.



Mitigerende maatregel: 
Om dit risico te beheersen is er een sturingsmechanisme 

ingericht waardoor dataproducten van netbeheerders steeds 

meer meteen samen gerealiseerd worden. Verder faciliteert 

deze sturing dat succesvolle dataproductinnovaties van 

individuele netbeheerders landelijk opgeschaald worden. 

Ook is er een team data-semantiek opgericht. Dit team zorgt 

ervoor dat voor de gezamenlijke dataproducten eenduidige 

datamodellen met definities en begrippen vastgesteld en 

open gepubliceerd worden (zie: en 

).

 data-modellen 

begrippenmodel

2) Onvoldoende inzicht in behoeften, waardoor 
teveel issue-/ad-hoc gedreven dataproducten 
worden gerealiseerd  


Bij de start van deze actielijn is ook het risico gesignaleerd 

dat een gebrek aan inzicht in behoeften kan leiden tot een 

fragmentarische aanpak bij de ontwikkeling van 

dataproducten.



Mitigerende maatregel: 
Op basis van actielijn onderdeel “Blijven aansluiten op 

behoeftes” worden acties uitgezet om continu aan te blijven 

sluiten op de behoeften van stakeholders, zoals: het 

uitvoeren van behoeftenonderzoek, stakeholdersessies en 

het ophalen van productfeedback met open webinars en 

gebruikerspanels. Zo borgen we dat er continu aansluiting is 

op wat gevraagd wordt en wat nodig is. 

https://netbeheer-nederland.github.io/docs/index.html
https://begrippen.netbeheernederland.nl/energiesysteembeheer/nl/


Bron: [1] Landelijke capaciteitskaart [2] Enexis stroomnetchecker [3] Liander stroomnetchecker [4] Stedin stroomnetchecker [5] LAN Dashboard

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://www.enexis.nl/energietransitie/check-het-stroomnet
https://www.liander.nl/aansluitingen/stroomnet-vol/stroomnetchecker
https://web.stedin.net/aansluiting/stroomnetchecker
http://www.actieprogrammanetcongestie.nl/


Maart 2025 Pagina 54 van 98

Bijlage

Sneller Bouwen



Maart 2025 Pagina 55 van 98

Bijlage Sneller Bouwen

Sneller Bouwen: Afgeronde mijlpalen

Afgeronde mijlpalen (1/2) Tijdswinst

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Sneller Bouwen: Lopende mijlpalen

Lopende mijlpalen (1/4) Tijdswinst

Lopend

Lopend

Lopend
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Sneller Bouwen: Planning

Afgeronde Mijlpalen Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Afgerond

Afgerond Gepland

Gepland Gepland Gepland

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Lopende Mijlpalen Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Afgerond

Afgerond Gepland Gepland

Afgerond

Gepland

Afgerond Gepland

Gepland Gepland Gepland

Gepland



Maart 2025 Pagina 59 van 98

Bijlage Sneller Bouwen

Lopende Mijlpalen Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Gepland

Afgerond Gepland

Afgerond Gepland

Gepland

Gepland Gepland

Afgerond Gepland Gepland

Afgerond Gepland



Maart 2025 Pagina 60 van 98

Bijlage Sneller Bouwen

Lopende mijlpalen (2/4) Tijdswinst

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend
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Lopende mijlpalen (3/4) Tijdswinst

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend
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Lopende mijlpalen (4/4) Tijdswinst

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend
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Afgeronde mijlpalen (2/2) Tijdswinst

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Mogelijk Maken: Behaalde mijlpalen

Congestiemanagement

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Mogelijk Maken: Behaalde mijlpalen

Tarieven/Wachtrijen en prioritering/Overig

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Mogelijk Maken: Acties komende periode
 Acties - Congestiemanagement

Acties Beschrijving Status
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 Acties – Alternatieve contractvormen

Acties Beschrijving Status
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 Acties – Tarieven

Acties Beschrijving Status

Tijdsafhankelijke 
transporttarieven Regionale 
Nettarieven (nieuw)

 Acties – Prioritering/wachtrijen

Acties Beschrijving Status
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 Acties – Inzicht

Acties Beschrijving Status

 Acties – Overig

Acties Beschrijving Status

Monitoring van afgeronde 
acties (nieuw)
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 Acties – Alternatieve contractvormen

Acties Beschrijving Status

Tijdsduurgebonden 
transportrecht op RNB vlak 
mogelijk maken (nieuw)

Harmoniseren naamgeving 
contracten tussen LNB en 
RNBs (nieuw)

Stimuleren uitrol van 
alternatieve 
transportrechten via 
netbeheerders  

(nieuw)

Standaard flex bij nieuwe 
transportovereenkomst 
(nieuw)
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Mogelijk Maken: Behaalde mijlpalen

Flexibele Contractvormen

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Mogelijk Maken: Planning I

 Congestiemanagement Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Gepland

Afgerond

Gepland

Gepland

Gepland
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 Nieuwe contractvormen Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland Gepland Gepland

Afgerond Gepland

Afgerond Gepland

Gepland
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 Nieuwe contractvormen Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Afgerond Gepland

Afgerond Gepland

 Wachtrijen/prioritering Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Afgerond Gepland

Gepland

 Tarieven Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Gepland Gepland Gepland
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 Inzicht Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Gepland Gepland

 Overig Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Gepland

Gepland

Afgerond Gepland
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Bedrijven en Instellingen: Afgeronde mijlpalen

Project Afgeronde mijlpalen

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Project Afgeronde mijlpalen

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Bedrijven en Instellingen: Planning
Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Afgerond Gepland Gepland

Afgerond Gepland Gepland Gepland

Afgerond Gepland

Gepland Gepland

Gepland

Afgerond Gepland Gepland
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Bedrijven en Instellingen: Acties en mijlpalen komende periode 


Project Belangrijkste acties onderhanden en mijlpalen komende periode

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend

Lopend
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Bijlage Kleinverbruikers

Kleinverbruikers: Acties en mijlpalen komende periode 

Belangrijkste acties onderhanden komende periode

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Belangrijkste acties onderhanden komende periode

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Kleinverbruikers: Planning 

Q1 Q2 Q3 Q4 2026/2027

Afgerond Gepland Gepland Gepland Gepland

Afgerond

Afgerond

Gepland Gepland Gepland

Gepland Gepland

Gepland
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Kleinverbruikers: Afgeronde mijlpalen

Afgeronde mijlpalen

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond
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Slimmer Inzicht: Afgeronde mijlpalen (I)

Afgeronde mijlpalen 1/2

Afgerond

Afgerond

Afgerond Netbeheer Nederland capaciteitskaart
 

Het dataproduct: wordt continu uitgebreid aan de hand van stakeholder behoeften/
feedback. Sinds de vorige rapportage is een kaartlaag van TenneT toegevoegd, waardoor gebruikers inzicht 
krijgen in de congestiesituatie, wachtrijen en de beschikbare capaciteit van hogere netvlakken. Zo wordt ook 
duidelijk op welk netvlak congestie is. Verder zijn alle geplande netuitbreidingen per voedingsgebied 
toegevoegd. Zo kunnen gebruikers zien waar en wanneer deze uitbreidingen plaatsvinden. 



Onlangs is het verwachte moment van gereedkomen van netuitbreidingen in een bepaald gebied toegevoegd. 
Dit geeft een indicatie wanneer er in een bepaald voedingsgebied weer transportcapaciteit aangeboden kan 
worden aan klanten.

 de capaciteitskaart 

https://www.capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
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Afgeronde mijlpalen 2/2

Afgerond Het LAN-dashboard
 

Dit is samen met deze voortgangsrapportage gepubliceerd op . Een eerste versie zat als 

en bevatte 15 indicatoren om kwantitatief een eerste inzicht te verschaffen in: de realisatie van aansluitingen, 
wachtrijen, Flex CBC-contracten, de buurtaanpak, de realisatie van LS- en MS-kabels en MS-stations. 

In de nieuwe versie zijn de indicatoren uit de vorige versie geactualiseerd en er zijn nieuwe indicatoren toegevoegd met als doel

 steeds beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de bouw- en Beter Benutten-netopgav
 meetbare ketentransparantie te creëren samen met de LAN-partners. Waardoor acties beter geprioriteerd kunnen worden en er inzicht 

komt in het effect van acties

 de LAN-website bijlage bij de vorige 
voortgangsrapportage 

Afgerond Grootverbruik verbruiksdata profielen per type bedrijf
 

Deze zijn als open-dataproduct gerealiseerd en . Dit dataproduct wordt ingezet in de verkenningsfase om de haalbaarheid van 
energiehubs te onderzoeken. Het doorrekenen van energiehubs op basis van werkelijke verbruiksdata in een verdere fase is nog steeds 
nodig. Dit kost veel tijd, omdat het verkrijgen van deze werkelijke verbruiksdata van de bedrijven veel moeite kost vanwege 
privacywetgeving. Met dit open-dataproduct kunnen er haalbaarheidsberekeningen uitgevoerd worden en daardoor kan de 
verkenningsfase van energiehubs versneld worden. 

gepubliceerd

Afgerond Inzicht in planning, kwantiteit en energievraag woningbouwplannen
 

De probleemanalyse rondom de LAN-actie ‘planning, kwantiteit en energievraag voor woningbouwplannen’ is afgerond. Er is een 
oplossingsvoorstel opgesteld om inzicht te krijgen in de (LMVW) van het ministerie van VRO 
die geïmplementeerd moet worden. Onderdeel hiervan is dat de netbeheerders gebruik kunnen van de LMVW-databron voor gebruik in de 
netuitbreidingsberekeningen. Daarnaast wordt in de LMVW de minimaal noodzakelijke informatie over type woning met warmteoplossing 
toegevoegd zodat netbeheerders deze noodzakelijke informatie in de netuitbreidingsberekeningen gaan gebruiken. 

 Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw 

https://actieprogrammanetcongestie.nl/
https://www.eerstekamer.nl/overig/20240611/stand_van_uitvoering_netbeheer/document
https://www.eerstekamer.nl/overig/20240611/stand_van_uitvoering_netbeheer/document
https://www.liander.nl/over-ons/open-data
https://vng.nl/brieven/landelijke-monitor-voortgang-woningbouw
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Slimmer Inzicht: Planning Beter Benutten KV dataproducten

2025 v.a. 2026

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland
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Slimmer Inzicht: Planning Beter Benutten GV dataproducten

2025 v.a. 2026

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland
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Slimmer Inzicht: Planning Meer Inzicht dataproducten

2025 v.a. 2026

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland

Gepland
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Begrippen • Bouwopgave Meer informatie?  Ga naar begrippen.netbeheernederland.nl

https://begrippen.netbeheernederland.nl/
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Begrippen • Aansluitingen en wachtrijen Meer informatie?  Ga naar begrippen.netbeheernederland.nl

https://begrippen.netbeheernederland.nl
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Begrippen • Flexibiliteit Meer informatie?  Ga naar begrippen.netbeheernederland.nl

https://begrippen.netbeheernederland.nl


Meer informatie?  Ga naar actieprogrammanetcongestie.nl

https://actieprogrammanetcongestie.nl/

